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Resumen  
 
Realizar la optimización de la red de alcantarillado del sector de los Laches en la ciudad de 
Bogotá, a través del análisis y modelamiento del sistema actual por medio de EPASWMM. 
Dando cumplimiento al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS-2000) para evitar la afectación en el servicio de saneamiento. Con estos resultados se 
presentará las recomendaciones y el diseño necesarios para la construcción, renovación y 
recuperación del sistema de aguas residuales del sector con una proyección a 20 años, para suplir 
la demanda y aumentar la eficiencia del mismo; logrando reducir costos de operación (OPEX) 
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1. Antecedentes 
 
1.1. Descripción estratégica de la organización fuente del Problema.   
1.1.1. Descripción General.  
El Acueducto de Bogotá es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital que 
presta servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado (sanitario y pluvial) y aseo. 
En la EAB se realiza la gestión integral del agua, es decir, se capta en las fuentes de agua super-
ficial, se potabiliza en las plantas de tratamiento, se conduce mediante el acueducto y se 
distribuye a través de las redes locales con calidad apta para el consumo humano. Una vez el 
agua potable es utilizada, se conduce como agua residual a través de redes locales y secundarias. 
Las aguas lluvias, a su vez, se recogen por medio de este tipo de redes, y se transporta por 
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, respectivamente. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
 
Figura 1.  Lineamientos estratégicos 
Fuente: Plan General Estratégico 2012-2016 “Hacia la sostenibilidad ambiental del territorio” 
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.  
La EAB define los objetivos estratégicos en su plan general estratégico 2012-2016 de la 
siguiente manera: 
 “Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios  
 Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente  
 Mantener la solidez y sostenibilidad financiera 
 Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e 
inversión Territorial. 
 Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las 
necesidades de densificación y extensión del servicio en el marco de la ley. 
 Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del 
agua de los cuerpos receptores” (EAB, 2013) 
1.1.4. Políticas de la Organización.  
Las políticas se definen en el Plan General estratégico EAB 2008: 
1.1.4.1. Política de imagen institucional.  
La EAB informará a la comunidad los efectos y beneficios que sus inversiones y 
actividades tienen para la ciudad, motivando su apropiación y disfrute. Todo el equipo 
humano de la empresa manejará un diálogo amable y positivo haciendo visible su 
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1.1.4.2. Política de gestión integral de riesgo.  
La EAB implementará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena de gestión 
integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en beneficio de la comunidad y 
cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgos. 
1.1.4.3. Política de responsabilidad social.  
Las actuaciones del Acueducto de Bogotá, con todos sus grupos de interés, están enmarcadas 
en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental. 
1.1.4.4. Política de desarrollo de talento humano.  
Buscamos alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el personal de la 
Empresa, creando un ambiente empresarial amable y productivo, basado en un proceso cuidadoso 
desde la selección hasta el retiro de personal, el desarrollo de las competencias laborales claves y 
programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente 
de desarrollo humano y profesional. 
1.1.4.5. Política de sostenibilidad financiera.  
La Empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos 
públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos 
competitivos, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a lo largo de la empresa. 
La rentabilidad, dentro de los límites del bienestar social, será nuestra motivación principal en las 
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1.1.4.6. Política de calidad.  
En el Acueducto de Bogotá, comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y la 
mejora continua de nuestros procesos, aplicamos las mejores prácticas en la gestión 
integral del agua.  
(EAB,2010) 
1.1.5. Misión, Visión y Valores. 
La EAB en su Plan General Estratégico 2012-2016 define la misión, visión y valores 
asi: 
1.1.5.1. Misión.  
Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento 
básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora 
de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio. 
1.1.5.2. Visión.  
Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo residuos sólidos 
y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad. 
1.1.5.3. Valores.  
La empresa de acueducto de Bogotá EAB es reconocida por sus valores corporativos que 
se mencionan a continuación.  
1.1.5.3.1. Transparencia.  
– Hacemos uso adecuado y óptimo de los recursos. 
– Comunicamos de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 
– Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas. 
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– Escuchamos a todos con atención y valoramos sus aportes.  
– Cumplimos integral y cabalmente con la normatividad.  
– Cuidamos y preservamos el medio ambiente. 
1.1.5.3.3. Vocación de servicio. 
– Damos respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de forma 
oportuna, amable y efectiva.  
– Generamos satisfacción a nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro 
trabajo. 
1.1.5.3.4. Responsabilidad. 
– Cumplimos oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y 
calidad del servicio.  
– Impactamos positivamente en nuestro entorno.  
– Promovemos la participación comunitaria y llegamos a la población más 
vulnerable. 
– Damos siempre lo mejor de nosotros y asumimos las consecuencias de nuestros 
actos. 
1.1.5.3.5. Excelencia en la gestión. 
– Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos el mejoramiento 
continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores prácticas.  
– Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos.  
– Cumplimos las metas para satisfacción de nuestros usuarios. 
(EAB, 2013). 
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1.1.6. Estructura Organizacional. 
 
Figura 2.  Organigrama EAB 
Fuente: www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/2016/organigramasEAB/25_07_16/Organigrama_25_07_16.pdf  
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1.1.7. Mapa estratégico. 
 
Figura 3.  Mapa Estratégico EAB 
Fuente: Plan General Estratégico 2012-2016 “Hacia la sostenibilidad ambiental del territorio” 
 
1.1.8. Cadena de valor de la organización.  
En el portafolio de servicios define su cadena de valor como:  
La Empresa de Acueducto de Bogotá realiza la gestión integral del agua, es decir, desde la 
captación en las fuentes de agua superficial, la potabilización en las plantas de tratamiento, 
la conducción mediante los sistemas matrices de acueducto y la distribución a través de las 
redes locales de acueducto, las 24 horas del día, y con calidad apta para el consumo 
humano.  
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Una vez el agua potable es utilizada, se conduce como agua residual a través de redes 
locales y secundarias de alcantarillado. Las aguas lluvias, a su vez, las recogemos por 
medio de este tipo de redes, y unas y otras se transportan por sistemas troncales de 
alcantarillado sanitario y pluvial, respectivamente. 
(EAB, s.f.) 
 
Figura 4.  Gestión Integral del Agua – EAB  
Fuente: Portafolio de Servicios EAB 
 
1.2. Formulación del Problema.  
1.2.1. Antecedentes del problema.  
Uno de los sectores más vulnerables en Bogotá es el barrio los Laches, ya que por sus 
características topográficas y sociales es considerado como un barrio de bajos recursos y que a su 
vez cuenta con el servicio básico de saneamiento deficiente para suplir las necesidades de la 
población que vive en el lugar.   
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Por lo anterior este diseño pretende analizar las redes de aguas lluvias y residuales, el 
cumplimiento de las mismas con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS-2000) y los posibles aspectos e impactos ambientales generados por los 
vertimientos a los cuerpos de aguas naturales de los cerros orientales de la ciudad. 
1.2.2. Descripción del problema.  
La deficiencia en la planeación y la falta de gestión del alcantarillado y saneamiento básico en 
el barrio los Laches, no han permitido el desarrollo integral de su red de saneamiento para suplir 
las necesidades que la población demanda en el sector. 
En consecuencia, se estaba interviniendo el problema del alcantarillado en forma fragmentada, 
sin considerar las múltiples interrelaciones que este abarca y las diversas variables de servicios de 
saneamiento acordes a la eficiencia prestacional hacia la población actual y futura, agua de buena 
calidad para el consumo y una estructura de su red de alcantarillado que garantice la vida útil de 
este proyectado a 20 años.  
Surge entonces la necesidad de elaborar proyectos en mira de satisfacer estas necesidades y 
que verdaderamente si brinden las condiciones para la población de los Laches; de acuerdo con 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000), ya que en la 
actualidad el barrio los Laches tiene una infraestructura del alcantarillado deficiente, antigua y no 
es suficiente para abastecer la demanda de la población futura en el sector. 
Por esta razón el enfoque de este diseño es técnico - económico con respecto a la gestión del 
saneamiento básico y el alcantarillado en el sector los Laches, dándole prioridad al énfasis técnico 
y en un segundo lugar a la disminución de costo en OPEX para la gerencia de operaciones de la 
zona 3 del alcantarillado. 
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Figura 5.  Árbol de Problemas  
Fuente: “Construcción de los Autores”  
 
 
Diseño Alcantarillado los Laches 24  
1.2.3. Objetivos Del Proyecto.  
1.2.3.1. Objetivo General.  
A partir del nuevo diseño que se le pretende realizar a la red de alcantarillado del barrio los 
Laches, se entregará un informe con las recomendaciones de mejora del alcantarillado y el plan 
de ejecución con el cual se realizarán las obras de renovación y reconstrucción de este.  
1.2.3.2. Objetivos Específicos.  
Este proyecto tiene los siguientes objetivos específicos a cumplir: 
 Aumentar la capacidad hídrica en un 40% del alcantarillado del barrio los Laches, a 
través del mejoramiento en su eficiencia durante los próximos 20 años.  
 Disminuir en un 82.3% los costos operativos (OPEX) en la Zona 3 del alcantarillado 
durante los próximos 20 años a partir de la ejecución de las obras de mejoramiento de 
este. 
 Disminuir en un 60% las PQR que se registran en el IROAL (Índice de Reclamación 
Operativa del Alcantarillado) Para la zona 3 a partir de la ejecución del proyecto y 
durante los próximos 20 años.  
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Figura 6.  Árbol de Objetivos 
Fuente: “Construcción de los Autores”  
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costos en Opex  
Disminución de Inundaciones 
y control ambiental 
Mejora y control de 
asentamientos en zonas indebidas  
Reducción de enfermedades 
generadas por las inundaciones. 
Reducción de daños en 
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1.2.4. Descripción de alternativas.  
1.2.4.1. Alternativa 1.  
La primera alternativa para el modelamiento, diseño y construcción de las falencias en el 
alcantarillado, es realizarla por medio del personal propio de la empresa.   
El realizarse con el personal propio de la empresa EAB implica gestionar tiempos 
adicionales en los recursos, que ya se encuentran en operación para sacarlos para el proyecto lo 
que ocasionaría perdidas en los tiempos destinados a la operación normal de la zona 3 donde se 
encuentra el objeto de este proyecto.  
Adicional a esto los materiales y equipo que se requieren para este proyecto se deben 
solicitar con antelación y están sujetos a disponibilidad de acuerdo a política interna de la EAB, 
esto influye al momento de tener en cuenta los tiempos de respuesta en la ejecución de las obras 
lo que se traduciría en incremento de tiempo al cronograma del proyecto.  
1.2.4.1. Alternativa 2.  
La segunda alternativa planteada es contratar a una empresa externa para que realice el 
análisis, diseño y construcción correspondiente. La Empresa de Acueducto solamente le 
proporciona el presupuesto y los diseños del alcantarillado actual.  
Al contratar estos servicios, la empresa contratante se hace cargo del suministro del material 
sin aprobación por la empresa, por lo que se mantiene constante abastecimiento para la ejecución 
de las obras. 
Adicional a esto, como se realiza con personal ajeno a la empresa, no se afecta los tiempos 
de ejecución de la parte operativa que atiende no solo el sector de los Laches, sino de toda la 
operación de la zona 3 alcantarillado. 
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Los tiempos de ejecución de las obras, no dependen del suministro de materiales ya que ellos 
aseguran el abastecimiento constante, no requiere aprobaciones por parte de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, por lo cual se optimizan tiempos de entrega de las obras. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas.  
A continuación, se definen los criterios de selección de las alternativas.  
 Cumplimiento de la normatividad vigente para construcción de redes de alcantarillado. 
 Bajo costo en la construcción de las obras para el mejoramiento del alcantarillado. 
 Menor tiempo de ejecución de las obras de renovación y reparación de la red de 
evacuación de aguas residuales. 
 Menor afectación en la prestación del servicio (Intervención adecuada que disminuya 
traumatismos en el funcionamiento de la red de alcantarillado) 
 Materiales adecuados y de buena calidad que garanticen la vida útil tanto del material 
como del funcionamiento del alcantarillado. 
1.2.6. Análisis de alternativas.  
Para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es importante garantizar que sea 
cual sea la alternativa escogida, se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente, al igual 
que los materiales y sus especificaciones de alta calidad, para construcción de redes de 
alcantarillado, como primer criterio de aceptación.   
Teniendo en cuenta el primer ítem de definición, se evaluó el costo – beneficio que se 
obtendrá a partir de la ejecución de las obras de renovación de la red de alcantarillado del barrio 
los Laches objeto de este proyecto. Garantizando la menor afectación del servicio a la población 
tanto en la renovación de la red, como el manejo del tráfico en el sector.  
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1.2.7. Selección de alternativas.  
La alternativa más recomendable de acuerdo a los criterios de aceptación definidos 
anteriormente, es la contratación de una empresa externa a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, esto debido al menor costo de ejecución, mejora en los tiempos de 
entrega de las obras a ejecutar y optimización de procesos y operaciones. 
 
Tabla 1. Selección de Alternativas 
 Alternativas Razones para seleccionar alternativa 
1 Obras de recuperación y 
renovación del 
alcantarillado por medio 
del personal de la 
empresa. 
∙ Conocimiento del funcionamiento de las redes. 
∙ Demora en la ejecución por entrega de 
materiales 
∙ Alto costo operativo 
2 Obras de construcción y 
renovación por medio de 
una empresa contratista. 
∙ Conocimiento a menor nivel de las redes 
∙ Ejecución de los trabajos en menor tiempo 
∙ Bajo costo por tercerización  
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
1.2.8. Justificación del proyecto.  
Con la elaboración de este proyecto se pretende garantizar el mejoramiento de la red de 
saneamiento y alcantarillado del barrio los Laches, cumpliendo con los requisitos acorde a la 
norma RAS-2000; en su diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento. Con el 
fin de suplir la necesidad de eficiencia y capacidad de crecimiento poblacional en el barrio los 
Laches, A partir del modelamiento de la red alcantarillado mediante el software EPASWMM, se 
verifica el comportamiento dinámico de las redes de alcantarillado con el fin de detectar las fallas 
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La no ejecución de este proyecto generaría una posible afectación mayor que se ha venido 
conteniendo con los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos, como los 
mantenimientos de emergencia que han ocasionado costos altos en la operación de la zona 3 del 
alcantarillado y continuas quejas que se ven reflejadas en su sistema de reclamaciones. De 
continuar así se podría presentar una mayor afectación en el servicio por fallas generales en los 
diferentes puntos neurálgicos de la red actual entendiendo que esta no cuenta con la suficiente 
eficiencia y capacidad para poder suplir la necesidad de la población actual y creciente del barrio.  
Llevando así a la Construcción necesaria que garantice su durabilidad, funcionalidad, 
calidad, eficiencia y sostenibilidad.  
Mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector y disminuyendo costos de 
operación (OPEX) para la zona 3 de la EAB. Siendo de gran utilidad emplear nuevas tecnologías 
que nos brindan ventajas y tendencias para la construcción de redes de alcantarillado, puesto que 
en la actualidad se encuentran descontinuadas la forma de construcción que se tiene en la 
empresa y por esta razón es necesario la utilización de estas.   
1.3 Marco metodológico. 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación.  
Para el caso de estudio de este proyecto se define el método de investigación basado en 
inducción completa ya que se plantea el proyecto en una zona donde se analizan todas las 
variables y elementos que afectan directa o indirectamente al proyecto y dan como resultado de 
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1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  
Para este proyecto en su etapa de planificación se usan las siguientes herramientas de 
recolección de información, con el fin de garantizar la veracidad de los datos a obtener para que 
en la etapa del diseño esta sea lo más fiable posible.   
 Visita de campo  
 Histogramas de crecimiento de Población (DANE)  
 Registros Fotográficos del estado actual del alcantarillado del sector  
 Registros de precipitación de la Zona (Barrio los Laches Bogotá) - EAB 
 EPASWMM  
1.3.2. Fuentes de información.  
Se definen las fuentes de información que sirvieron para el desarrollo de este proyecto.  
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  
 DANE  
 IDEAM 
 IDIGER 
 Secretaria de Salud  
 Secretaria de Medio Ambiente  
 Guía PMBOK  
1.3.4. Supuestos y restricciones.  
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1.3.4.1. Supuestos del Proyecto.  
 A partir del censo del 1993 – 2005 del barrio los Laches suministrado por el DANE, se 
realizará la proyección del diseño del alcantarillado de los Laches de acuerdo al 
crecimiento poblacional a 20 años. 
 A partir del registro de precipitaciones de 2016 – 2017 entregado por la EAB para el 
sector del barrio los Laches se define el diseño para el alcantarillado y se hace una 
proyección a 10 años.  
1.3.4.2. Restricciones del Proyecto.  
 El horario para laborar en el sector es de 8am a 5pm debido a la inseguridad en el 
sector de los Laches. 
 La temporada de lluvias de acuerdo al idean para el periodo de ejecución está entre los 
meses de febrero y se extiende a abril por lo que se ajusta el cronograma a esta 
temporada. 
 El Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del sector restringe el ingreso de tráfico pesado 
en el horario de las 8am a las 10am de lunes a viernes y de 5pm a 7pm los sábados está 
prohibido el ingreso de tráfico pesado.  
1.3.5. Marco conceptual referencial. 
Es importante aclarar que la población aumenta a medida que pasa el tiempo y más en un 
sector como el barrio Los Laches, por su condición topográfica y su estrato socioeconómico. Al 
presentarse estas situaciones, las redes que suministran los servicios básicos como en este caso 
puntual el alcantarillado termina siendo insuficiente para la demanda actual y futura. 
 
 
Diseño Alcantarillado los Laches 32  
Al generarse esta insuficiencia hídrica en la red de alcantarillado, se presentan afectaciones a 
la población y sobrecostos en la operación debido al mantenimiento correctivo por emergencias y 
demandas y penalizaciones que debe afrontar la zona 3 de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 
Es por esta razón que surge la necesidad de aumentar la capacidad hídrica del alcantarillado 
de este sector y no específicamente para la población actual sino para una proyección de 
población a 20 años. Teniendo en cuenta la adecuación de los sectores más críticos que permitan 
un buen funcionamiento de la red de alcantarillado, disminuya la afectación a la población y la 
disminución de costos operacionales por mantenimientos en el barrio Los Laches. 
Para poder cumplir con lo dicho anteriormente, se plantea el análisis de la red de 
alcantarillado actual, la proyección de población a 20 años para que posteriormente se realice el 
diseño de una red de alcantarillado que pueda suplir las necesidades de la población actual y 
futura. 
Se pretende analizar el alcantarillado mediante un software, capaz de simular el 
comportamiento dinámico de la red y con esto determinar los puntos críticos que pueden afectar 
se funcionamiento y permita optimizar este diseño para su posterior ejecución (renovación y 
construcción de obras necesarias para un alcantarillado eficiente para la población estimada). 
Se espera con la conclusión de este proyecto, la disminución en los costos operativos 
(OPEX) en la zona 3 de alcantarillado, la disminución en las PQR en el sistema de quejas y 
reclamaciones de la EAB, disminuir la afectación a la población garantizando un servicio que 
cumpla con la normatividad vigente (En construcción de redes de alcantarillado) y evitar las 
posibles penalizaciones por un servicio deficiente. 
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2. Estudios y Evaluaciones   
2.1. Estudio de Mercado. 
Los ingresos que se esperan obtener en este proyecto de infraestructura corresponden a los 
obtenidos por la facturación anual de la zona 3 de la EAB, y los de beneficios que se lograrán a 
partir de la ejecución del proyecto son la disminución de gastos operativos (OPEX).   
A continuación se presentan la evaluación de los beneficios que se realizaron, en precios por 
la facturación de acuerdo al estrato (1) correspondiente para el barrio los Laches  y los costos 
operativos que se generan por cada visita realizada a este. Se define como metodología la de 
costo – beneficio, teniendo en cuenta la inversión de capital (CAPEX) en el momento de la 
ejecución de las obras de adecuación del alcantarillado vs la disminución en (OPEX). Lo que 
permitirá obtener un retorno a la inversión que sea mayor a la tasa de expectativa (TIR) esperada 
por el sponsor.   
Con respecto a la facturación mensual en este barrio se calculó la tarifa conforme a lo 
establecido en el cobro del servicio de alcantarillado en esta zona y según su calificación de 
estrato (1) que es de $ 4.891,68 x Mt3. Es decir, el total de la facturación anual obtenida de los 
Laches es de $219’119.988 M/cte. 
Para la comparación con los beneficios se validó la disminución en los siguientes aspectos: 
 Disminución por visitas de mantenimientos correctivos en gasto OPEX (transporte, rrhh, 
materiales e insumos)  
 Disminución de PQR (disminución de quejas y reclamos en la zona 3 de la EAB) 
 Disminución en el IROAL (disminución de números de incidentes por llamadas a la línea 
116 de la EAB) 
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De acuerdo al ítem 1. Se realizó levantamiento de información de datos de la cantidad de 
visitas por mantenimientos correctivos realizadas por la zona 3 al barrio los Laches en donde se 
encuentra que en promedio al mes se realizan un promedio de cuarenta (40) visitas al mes para 
realizar mantenimientos correctivos a la red de alcantarillado actual del barrio los Laches. Se 
toma como precio unitario de cada visita un valor en pesos de $ 525.787. M/cte. Por lo que 
mensualmente en gasto operativo se está hablando de un promedio en pesos de $21’031.454 
M/cte. Con respecto al ítem 2 y 3 se valida con el sistema de quejas y reclamaciones de la EAB 
en donde se cuantifican las PQR ingresadas al sistema por mes en la zona 3 correspondientes al 
barrio los Leches que son aproximadamente treinta (30) y las llamadas por incidentes presentados 
(IROAL), que en promedio mensual es de 620 llamadas correspondientes a este barrio. 
Teniendo en cuenta esta información se obtuvo los siguientes beneficios anuales: 
 Disminución por visitas de mantenimientos correctivos en gasto (OPEX) $207’706.640 
M/cte.  
 Disminución de PQR (Peticiones, quejas y reclamaciones) 12 reclamaciones es decir que 
se disminuye en un 60%. 
 Disminución en el IROAL (disminución de números de incidentes por llamadas a la línea 
116 de la EAB) 248 incidentes en el mes lo que significa que se disminuiría en un 60% 
equivalente a 372 incidentes menos en el mes.  
2.1.1. Población.  
El proyecto está enfocado a la población del Barrio los Laches en la ciudad de Bogotá. Teniendo 
en cuenta tanto su población actual como la proyección de crecimiento de la misma por los 
próximos 20 años.  
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Para este proyecto, el Acueducto de Bogotá es el único ente encargado del alcantarillado de 
la ciudad, la demanda es toda la población que hace uso de sus servicios. En este caso la demanda 
es la población de los Laches en su totalidad. 
2.1.3. Dimensionamiento oferta.  
La oferta es la calidad del servicio, garantizarlo las 24 horas del día y mejorar en pro de la 
sociedad, para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. 
2.1.4. Competencia – Precios.  
Se debe tener en cuenta que el Acueducto es el único ente encargado de la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición de aguas residuales en la ciudad. Los costos de operación 
actuales se definen a continuación: 
Tabla 2. Análisis Costos de Operación (OPEX) 
Acción Tipo de 
acción 
Descripción Primer año cuesta 
(- indica ahorros 
anticipados) 
Mano de obra para el 
mantenimiento 
Costo Costo de la mano de obra 
del personal encargado del 
mantenimiento del sector 
de los Laches  




reparación de las redes  





Insumos para el 
mantenimiento y sondeo 
del sistema de evacuación 
de aguas residuales 
Costo Agua para sondeos, 









$ 35.066.400  
Primer año costo neto     $ 252.377.448 
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A partir de la tabla anterior y luego de la implementación del proyecto, se reducen los costos 
operacionales en el sector, debido a la disminución de las visitas al sector para realizar los 
mantenimientos correctivos en el sistema de alcantarillado.  
Se reducen gradualmente en los dos primeros años mientras se completa la ejecución de las 
obras de renovación y reconstrucción de la red, luego de completar la fase de ejecución del 
proyecto, se reducirían los costos como se describe a continuación: 
 
Tabla 3. Comparación Costos de Operación (OPEX) 




COSTO DESPUES DE 
EJECUTADO EL 
PROYECTO 
Mano de obra para 
el mantenimiento 
Costo Costo de la mano de obra 
del personal encargado 
del mantenimiento del 




reparación de las 
redes 




Insumos para el 
mantenimiento y 
sondeo del sistema 
de evacuación de 
aguas residuales 
Costo Agua para sondeos, 










Primer año costo 
neto 
    $252.377.448 $42.426.642 
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La reducción en costos operacionales se da dependiendo del avance de las obras. 













2016 $252.377.448  $       31.100.000  $283.477.448 $219.119.988 0 $219.119.988 
2017 $126.188.724  $ 1.364.276.034  $1.490.464.758 $219.119.988 $126.188.724 $345.308.712 
2018 $42.426.642  $ 2.015.214.051  $2.057.640.693 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2019 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2020 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2021 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2022 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2023 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2024 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2025 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2026 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2027 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2028 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2029 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2030 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2031 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2032 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2033 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2034 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2035 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2036 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
2037 $42.426.642 0 $42.426.642 $219.119.988 $209.950.806 $429.070.794 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda.  
Solo existe un proveedor para este servicio, por lo que la población en su totalidad se 
encuentra beneficiada del mismo.  
2.2. Estudio Técnico.  
 2.2.1 Diseño conceptual.    
Se lista a continuación los requisitos necesarios para el diseño conceptual que permitirán 
realizar el modelamiento final para el alcantarillado los Laches.  
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 Cumplir con las pendientes establecidas  
 Las velocidades adecuadas para el arrastre de sedimentos  
 Diámetros adecuados para evitar inundaciones en las cámaras de inspección  
 Diámetros óptimos para las cámaras de inspección que garanticen el fácil acceso 
 Longitudes establecidas según norma RAS-2000  
 Materiales adecuados que cumplan con la Norma RAS-2000 garantizando la 
durabilidad y vida útil.  
 Desagüe adecuado de las aguas residuales del sector 
2.2.2 Análisis y descripción del proceso.  
Durante la fase de planeación del proyecto y teniendo en cuenta la recolección de datos 
realizado en esta fase se definen las posibles etapas a realizar en el diseño conceptual para el 
modelamiento del alcantarillado.  
Figura 7.  Proceso Diseño Conceptual 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto.  
De acuerdo al análisis de materiales y teniendo en cuenta por estudios previos de manejo de 
estos, usados en otros proyectos de este tipo que su durabilidad y vida útil está proyectada para 
20 años, más 2 años entre el diseño objeto de este proyecto y su posterior ejecución.  
2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.  
El proyecto se define para mejorar el alcantarillado del barrio los Laches en el sector sur 
oriental de la ciudad de Bogotá. Garantizando su eficiencia y prestación de servicio durante los 
próximos veinte años a partir de su ejecución el cual se va a realizar por medio de las 
recomendaciones que se generen al final del ejercicio a través del programa EPASWIMM que es 
donde se modelará el alcantarillado actual para validar las falencias existentes y posterior a esto 
hacer la entrega de un diseño. 
2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del Proyecto.   
Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que son 
primordiales para operar con calidad y obtener  un  producto  que  supla  las necesidades del 
cliente, el recurso humano, los materiales y la infraestructura son los elementos indispensables 
para el éxito del proyecto.  
En este caso necesitamos de materiales de oficina, equipo de cómputo necesario para la 
modelación, la infraestructura con espacio suficiente y el recurso humano capacitado e idóneo 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado   
 
Figura 8. Mapa de Procesos de la organización – EAB 
Fuente: “Manual Integrado de Gestión v.03” 
2.2.7 Técnicas de Predicción.  
La Técnica de predicción para el proyecto se define a través del modelo actual y futuro que 
se ingresa al Software EPASWMM con el cual permite evaluar y obtener estimaciones o 
pronósticos de valores futuros a partir de la información histórica contenida en el levantamiento 
de información obtenido en la etapa de planeación y observada en las visitas a campo.  
Esta técnica no solo nos permite la especificación de los factores que determinan el 
comportamiento de cada una de las variables ingresadas a EPASWMM, sino que se basan en la 
modelización y diseño del comportamiento dinámico de la red de alcantarillado.  
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Se consideran dos modelos posibles para analizar el comportamiento dinámico de la red de 
alcantarillado el primero es el actual: (dejando las variables obtenidas sin cambios para evaluar el 
estado actual de la red de alcantarillado del barrio los Laches), el siguiente modelo con 
proyección: (Corrigiendo las variables que se encontraban mal y proyectándolas a 20 años que es 
el alcance del proyecto).  
Esta técnica de predicción ingresada adecuadamente al EPASWMM muestra el modelo y 
diseño de la red de alcantarillado con su respectiva proyección y eficiencia para garantizar la 
presentación acorde del servicio a la población actual y futura. 
Como se observa en la Figura 9. En las dos convenciones (Node, Link), los puntos de color 
rojo y amarillo son los principales elementos en la red a mejorar y renovar debido a que son 
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Figura 9. Modelamiento de la Red Actual del Alcantarillado Barrio los Laches 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
En la Figura 10. Se observa el modelamiento de la red proyectada a 20 años, se observa 
disminución de puntos críticos de inundación (Nodo); la velocidad en algunas tuberías disminuye 
y en las demás continua con una velocidad (Link) elevada a la exigida en la norma RAS-2000. 
Por lo que se procederá a construir cámaras de caída que disminuyen el impacto negativo en los 
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Figura 10. Diseño de la Red Actual del Alcantarillado Barrio los Laches 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
2.3. Estudio Económico-financiero. 
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  
Los costos para este proyecto están definidos en dos fases: 
2.3.1.1. Fase de Diseño.  
Para esta fase se adjudicaron treinta y cuatro millones de pesos ($34’000.000) que 
corresponde a la adquisición de los elementos de oficina necesarios para el diseño de la red de 
alcantarillado, y el pago del recurso humano adicional al personal de la empresa, este personal 
está debidamente capacitado y con la experiencia suficiente para realizar este proceso. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la adquisición de un equipo de cómputo, impresora, 
papelería y recurso humano necesario para realizar el proyecto, esto se encuentra definido con 
mayor claridad en el plan de gestión de adquisiciones, donde se desglosa los costos definidos 
para cada adquisición. 
2.3.1.2. Fase de ejecución.  
Para la ejecución del proyecto se adjudicaron tres mil trescientos noventa y dos millones, 
seiscientos noventa mil ochenta y cinco pesos ($3.358’690.085), que corresponde a la ejecución 
de las obras de renovación y construcción de la red de alcantarillado en el barrio Los Laches 
basándose en el plan de ejecución. Este proceso será contratado con una empresa externa a la 
Empresa de Acueducto de Bogotá, ya que resulta más económico que realizar las obras por 
personal propio de la empresa.  
Para determinar el costo del proyecto, se debe tener en cuenta como primera medida los 
precios que el contratista ofrece para ejecutar las obras, luego determinar según el diseño los 
elementos a construir y a renovar.  
La empresa contratista ejecuta todo tipo de trabajo para realizar tanto la renovación, 
construcción de tubería, como la renovación e instalación de pozos de inspección donde se 
requiera. Este trabajo contempla la fractura de la vía, excavación, disposición de material 
excavado en sitios autorizados, instalación de tubería o pozo de inspección, relleno con material 
seleccionado y pavimentación de la vía para adecuar el sitio para el tránsito de peatones y 
vehículos.  
De acuerdo con lo anterior, el contratista define sus precios dependiendo de la profundidad 
de instalación por metro lineal de tubería renovada o construida, incluyendo todo lo descrito en  
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este punto; adicionalmente, tiene definido otro precio para la construcción de pozos de 
inspección que depende de la profundidad del mismo. A continuación, se muestra la descripción 
de los trabajos y su correspondiente precio por metro lineal de tubería y por unidad de pozo de 
inspección instalado. 
Tabla 5. Presupuesto por metro lineal dado por contrato 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO 
Descripción Valor Unit. Cantidad  Sub Total 
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación 
de espacio público para 1 metro lineal de tubería con 
profundidad de 0,6 a 3 metros 
$ 1.572.431,95 2080 (mt. Lineal) $3.270.750.826 
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación 
de espacio público para 1 metro lineal de tubería con 
profundidad de 3 a 6 metros 
$ 2.176.728,30  
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación 
de espacio público para instalación de pozo de 
inspección de 1 a 3 metros de profundidad 
$ 3.128.236,08 20 (Unidades)  $62.564.722 
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación 
de espacio público para instalación de pozo de 
inspección de 3 a 6 metros de profundidad 
$ 5.074.907,58 5 (Unidades)  $25.374.538 
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación 
de espacio público para instalación de sumidero 
$ 3.274.150,24  
  TOTAL Costo 
Obras de Instalación 
$3.358.690.085 
 
Fuente: “Área de planificación EAB” 
Luego de realizar el diseño correspondiente para la renovación de la red de alcantarillado se 
llega a la conclusión que existe la necesidad de renovar mil ciento cincuenta y ocho metros 
lineales de tubería (1158), construcción de novecientos veintidós (922) metros lineales de tubería, 
la renovación de tres (3) pozos de inspección y la construcción de veintidós (22) pozos nuevos. 
Esta información más detallada se encuentra en el anexo A, donde se especifica los elementos 
que se van a renovar y a construir para la optimización del sistema de alcantarillado. 
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Para un total de contratación de obras de instalación de tres mil trescientos cincuenta y ocho 
millones seiscientos noventa mil ochenta y cinco ($3.358.690.085).  
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
Este proyecto tiene una vida útil de 20 años, de los que se pretende disminuir los costos 
OPEX de la Empresa de Acueducto de Bogotá. A continuación, se describe los costos 
operacionales y los ingresos anuales. 
Tabla 6. Costos de Operación Actuales y esperados. 
Acción Tipo de 
acción 




Mano de obra para 
el mantenimiento 
Costo Costo de la mano 
de obra del personal 
encargado del 
mantenimiento del 
sector de los Laches 













Insumos para el 
mantenimiento y sondeo 
del sistema de evacuación 
de aguas residuales 
Costo Agua para 
sondeos, combustible 
para la rotosonda 
$ 1.940.800 $ 1.940.800 
Combustible y 
mantenimiento de 




$ 35.066.400  $7.013.280 
Primer año costo 
neto 




Fuente: “Construcción de los Autores”  
La columna (Costo Opex Actual), hace referencia a los costos actuales correspondientes a la 
mano de obra del personal (10 personas) que realiza los mantenimientos correctivos y las 
reparaciones necesarias para disminuir las falencias que se encuentran en la red, materiales e 
insumos para su reconstrucción, los vehículos de sondeo como el vactor (succión-presión) y la 
rotosonda, son únicamente para realizar sondeos y evitar represamientos causados por grasas y 
sedimentos. Estos equipos consumen agua y combustible.  
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Para finalizar se describe el costo del combustible y mantenimiento de los 7 vehículos y 
maquinaria que realizan la función operativa en el sector (Retroexcavadora, Mini cargador, 
Remolque, Volqueta, Equipo de reconstrucción, Vactor y Rotosonda).   
La columna (Costo Opex Esperado), hace referencia a los costos después de la ejecución de 
las obras para el mejoramiento del alcantarillado de los Laches, correspondientes a la mano de 
obra del personal (3 personas) que realiza los mantenimientos preventivos (sondeos), los 
materiales e insumos usados se disminuyen en un 100% ya que no se harán obras de 
reconstrucción, los vehículos de sondeo como el vactor (succión-presión) y la rotosonda son 
constantes. En cuanto al uso del agua y combustible utilizado para realizar los sondeos en el 
sector. Para finalizar se describe el costo del combustible y mantenimiento de los 2 vehículos que 
realizan la función operativa en el sector (Vactor y Rotosonda).   
En la siguiente tabla se describe los ingresos operacionales causados por la facturación de 
seiscientos setenta y tres (673) predios por el servicio de alcantarillado en el barrio Los Laches. 
Siendo ($27.132,24 pesos M/Cte.) el promedió del precio que cada vivienda paga en su 
facturación mensual a la zona 3 del alcantarillado.  
  
Tabla 7. Ingresos Anuales por facturación Zona 3 del Alcantarillado 
   




Ingreso Ingreso por el valor 
de la factura 
$ 18.259.999 
Ingreso Anual $ 219.119.988 
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Este proyecto tiene como finalidad principal disminuir los costos operacionales de la 
organización, reducir la afectación a la población por los diferentes problemas de la red actual y 
evitar las posibles demandas a la empresa por los daños causados por el funcionamiento 
deficiente de la red de alcantarillado.  
2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  
A continuación, se presenta el flujo de caja del proyecto donde se muestran los diferentes 
ingresos que se han presentado y los egresos del proyecto. En este se muestra el flujo hasta la 
fecha actual. Los ingresos por inversión son adjudicados mediante el presupuesto anual que se le 
asigna a cada zona para contratación en beneficio de la población y de la compañía.  
Los costos operacionales se mantienen constantes hasta el mes de diciembre del año 2017, al 
verse reflejado parte del trabajo ejecutado por el contratista, luego de esta fecha se disminuye 
gradualmente los costos operacionales OPEX, de acuerdo al avance de las obras de mejoramiento 
del alcantarillado.  
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Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
Es de aclarar que a Ley 80 de 1993 en su artículo 40 define que el anticipo en contratación pública no debe superar el 50% del 
valor del contrato. 
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.    
Actualmente la Empresa de Acueducto otorga a cada zona cierto presupuesto para la 
adjudicación de contratos que favorezcan la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. 
Para el año 2016 se adjudican ciento diez mil millones de pesos ($110.000’000.000), para la 
gerencia de servicio al cliente zona 3, específicamente división zona 3 acueducto y alcantarillado. 
Por esta razón, se tiene el aval económico para la realización de este proyecto. 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto.  
En la siguiente tabla se puede evidenciar el análisis costo beneficio teniendo en cuenta la 
reducción de OPEX, y los ingresos operacionales de la zona en estudio: 
















$252.377.448  $       31.100.000  $283.477.448 $219.119.988 
0 $219.119.988 -$64.357.460 
2017 
$252.377.448  $ 1.364.276.034  $1.616.653.482 $219.119.988 
0 $219.119.988 -$1.397.533.494 
2018 
$42.426.642  $ 2.015.214.051  $2.057.640.693 $219.119.988 
$209.950.806 $429.070.794 -$1.628.569.899 
2019 
$44.547.974 0 $44.547.974 $225.693.588 
$220.448.346 $446.141.934 $401.593.960 
2020 
$46.775.373 0 $46.775.373 $232.464.395 
$231.470.764 $463.935.159 $417.159.786 
2021 
$49.114.141 0 $49.114.141 $239.438.327 
$243.044.302 $482.482.629 $433.368.487 
2022 
$51.569.849 0 $51.569.849 $246.621.477 
$255.196.517 $501.817.994 $450.248.145 
2023 
$54.148.341 0 $54.148.341 $254.020.121 
$267.956.343 $521.976.464 $467.828.123 
2024 
$56.855.758 0 $56.855.758 $261.640.725 
$281.354.160 $542.994.885 $486.139.127 
2025 
$59.698.546 0 $59.698.546 $269.489.947 
$295.421.868 $564.911.814 $505.213.269 
2026 
$62.683.473 0 $62.683.473 $277.574.645 
$310.192.961 $587.767.606 $525.084.133 
2027 
$65.817.647 0 $65.817.647 $285.901.884 
$325.702.609 $611.604.494 $545.786.847 
2028 
$69.108.529 0 $69.108.529 $294.478.941 
$341.987.740 $636.466.681 $567.358.152 
2029 
$72.563.956 0 $72.563.956 $303.313.309 
$359.087.127 $662.400.436 $589.836.480 
2030 
$76.192.153 0 $76.192.153 $312.412.708 
$377.041.483 $689.454.192 $613.262.038 
2031 
$80.001.761 0 $80.001.761 $321.785.090 
$395.893.557 $717.678.647 $637.676.886 
2032 
$84.001.849 0 $84.001.849 $331.438.642 
$415.688.235 $747.126.877 $663.125.028 
2033 
$88.201.942 0 $88.201.942 $341.381.802 
$436.472.647 $777.854.449 $689.652.507 
2034 
$92.612.039 0 $92.612.039 $351.623.256 
$458.296.279 $809.919.535 $717.307.496 
2035 
$97.242.641 0 $97.242.641 $362.171.953 
$481.211.093 $843.383.047 $746.140.406 
2036 
$102.104.773 0 $102.104.773 $373.037.112 
$505.271.648 $878.308.760 $776.203.987 
2037 
$107.210.011 0 $107.210.011 $384.228.225 
$530.535.230 $914.763.456 $807.553.444 
Fuente: “Construcción de los Autores 
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Se observa en la tabla anterior un beneficio a largo plazo, donde se recupera la inversión y se 
reduce considerablemente los costos operacionales del sector, por otro lado, se evita las 
demandas y multas por daños y perjuicios que pueden suceder a raíz de las inundaciones 
causadas en la temporada invernal.  
2.3.6. Análisis de sensibilidad.  
Este proyecto se encuentra en un escenario optimista, se deduce esto, debido a la relación 
costo beneficio, donde se puede observar que los costos de operación son superiores a los 
ingresos recibidos por el mantenimiento preventivo y correctivo del sector analizado, por lo que 
se llega a la conclusión que el ahorro tanto económico como de materiales e insumos después de 
realizar las obras, es considerable. (Ver Anexo H) 
 
Grafica 1. VPN del Proyecto 
Fuente: “Construcción de los Autores 
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De acuerdo a los escenarios considerados en el proyecto, se observa que al obtener ingresos 
superiores al valor ($328.131.504), el proyecto se encuentra por encima del punto de equilibrio lo 
que significa que es viable.  Ya que por cada peso invertido se está ganado un 22% siendo 
superada la expectativa de la tasa del inversionista la cual es del 12%. 
En cuanto al beneficio / Costo se observa que a partir del punto de equilibrio se estará 
ganando por cada peso invertido un (0,22) mientras que por debajo de este estaría el proyecto 
dejando de ganar un (0,22) pesos por cada peso invertido por el inversionista.  
 
Grafica 2. Análisis de Sensibilidad del Proyecto (B/C) 
Fuente: “Construcción de los Autores 
 
Diseño Alcantarillado los Laches 53  
2.4. Estudio Social y Ambiental  
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.  
En descripción y categorización de los impactos ambientales y los factores que los generan 
se evalúa y se determina las amenazas y la ocurrencia de que esa amenaza se materialice, se 
realiza un análisis y descripción, ocurrencia y probabilidad que estos se presenten y puedan 
afectar el desarrollo del proyecto y generen mayor impacto ambiental.  
Los impactos ambientales que afectan el medio ambiente en el transcurso del proyecto son 
las emisiones de CO2 y de energía eléctrica que se describen a continuación:   
2.4.1.1. Identificar Las Amenazas 
 FENOMENOS DE ORIGEN HUMANO 
- Desordenes Públicos (Comunidad)   
- Vandalismo      
 FENOMENOS ORIGEN TECNOLOGICO  
- Fallas Eléctricas (Sobrecargas)     
- Térmicos (Incendios)     
 FENOMENOS DE ORGEN NATURAL  
- Atmosféricos (Vendaval)      
- Geológicas (Sismo)     
 FENOMENOS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL  
- Inundaciones        
- Movimientos en Masa  
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2.4.1.2. Probabilidad De Ocurrencia  
 FENOMENOS DE ORIGEN HUMANO 
- Desordenes Públicos (Comunidad)   Alta 
- Vandalismo     Muy Alta 
 FENOMENOS ORIGEN TECNOLOGICO  
- Fallas Eléctricas (Sobrecargas)    Baja 
- Térmicos (Incendios)    Baja 
 FENOMENOS DE ORGEN NATURAL  
- Atmosféricos (Vendaval)     Media 
- Geológicas (Sismo)    Baja 
 FENOMENOS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL  
- Inundaciones      Alta 
- Movimientos en Masa    Media 
2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.  
El flujo de entrada de este proyecto se refiere a la adquisición de materia prima para las 
diferentes etapas, como los equipos de cómputo para la planeación y los materiales de 
construcción para la ejecución de las obras de renovación. Adicional a esto se obtienen diferentes 
documentos e información necesaria para la realización del proyecto utilizando energía eléctrica, 
combustibles, y agua para la realización de las fases del Proyecto. Se pretende reciclar los 
diferentes impactos ambientales como se especifica en las estrategias de mitigación y con esto 
obtener las salidas tanto positivas (Diseño, renovación del alcantarillado) como negativas 
(emisión de CO2, residuos sólidos, y líquidos).  
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Figura 11. Flujo de Entradas y Salidas del Proyecto  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
La matriz P5 arroja los resultados de afectación de impacto ambiental que genera el proyecto 
de acuerdo a los criterios definidos para evaluar en que etapas se genera una mayor afectación. 
(Ver Anexo B).    
2.4.4. Calculo de huella de carbono.  
La huella de carbono es determinada por la cantidad de CO2 que emite la maquinaria y los 
vehículos de transporte de personas y materiales en todas las fases del proyecto, adicional a esto,  
la energía eléctrica debido a los equipos de oficina necesarios para la fase de diseño y el trabajo 
de oficina requerido para la planeación. 
Tabla 10. Calculo de Huella de Carbono del Proyecto  
TOTAL HUELLA DE CARBONO PROYECTO LOS LACHES 
FASE HUELLA 
CARBONO          
Kg CO2 eq 
N° DE DIAS HUELLA HIDRICA m3 
PLANEACION 326,14 95 17,86 
DISEÑO 51,95 169 23,829 
EJECUCIÓN Y CIERRE 48271,54 398 315,988 
TOTAL 48650   358 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
De acuerdo al análisis de impacto positivo y negativo en el proyecto teniendo en cuenta la 
sostenibilidad a nivel socio ambiental se detecta que los factores negativos que más generan un 
impacto alto y medio alto por emisión de CO2 es el transporte, energía y disposición de los 
residuos en la etapa de ejecución del proyecto. 
En cuanto a los factores positivos del proyecto en su ciclo de vida del producto se analiza 
que las adquisiciones a proveedores locales y la comunicación digital en su mayoría son factores 
que permiten evitar impactos ambientales altos; adicional a esto el beneficio social al final del 
proyecto se evidencia la sostenibilidad del mismo. 
De acuerdo a esto se plantean algunas estrategias que nos permita reducir los impactos 
ambientales en las fases del proyecto. 
Tabla 11. Estrategias para disminuir el impacto ambiental  
Estrategias Objetivo Actividad Meta Formula Indicador 
Almacenamient






reducción de viajes a la 
empresa para el transporte 
de materiales, se realiza el 
acopio en el tanque San 
Dionisio (propiedad de la 




de mínimo un 
30% de emisión 





# 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 
# 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬










En la etapa de ejecución, 
separar el material que 
puede ser reutilizable ya 
sea en terreno o en el 
botadero autorizado, del 
material contaminado que 
debe ser transportado al 
botadero de Gibraltar - 
EAB 
Obtener por lo 





𝐂𝐚𝐧𝐭. 𝐌𝐚𝐭. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨 − 𝐂𝐚𝐧𝐭. 𝐌𝐚𝐭. 𝐑𝐞𝐮𝐭 
𝐂𝐚𝐧𝐭. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐜𝐚𝐝𝐨 







papel para la 
impresión de 
informes  
Realizar la entrega de 
informes por medio 
magnético y a su vez 
programar reuniones para 
que se expongan y aclaren 
las dudas generadas en el 
informe 
Reducir en un 
40% el uso de 





𝐂𝐚𝐧𝐭.  𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐔𝐬𝐚𝐝𝐨 
𝐂𝐚𝐧𝐭. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐀𝐝𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐝𝐨 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3. Inicio y Planeación del proyecto  
3.1. Aprobación del Proyecto.  
Para llevar a cabo la aprobación y éxito de este proyecto, se requiere inicialmente generar 
conciencia de beneficio en los interesados, así como garantizar el apoyo económico por parte de 
los mismos con el propósito de cumplir con sus expectativas financieras futuras, y a su vez lograr 
que los materiales empleados para la mejora de la infraestructura sea adecuado para 
requerimientos actuales y futuros, y por ende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas que habitan en el sector.  
3.2 Identificación de interesados.   
A continuación, se describen los interesados, su rol y que comunicación se debe tener con 
cada uno de ellos. 
Tabla 12. Identificación de Interesados  
Persona u/o Organización Rol Comunicación 
EAAB (Empresa de acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá) 
Inversionista (Sponsor) Superior 
Dirección alcantarillado zona 3 Interesado Clave Superior 
Gestores del Proyecto Interesado Clave Superior 
Secretaria de Salud  Interesado Baja 
Idiger y Secretaría de Medio Ambiente Interesado Baja 
Población Los Laches Interesado Final Superior 
Alcaldía Local de Santafé Interesado Media 
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
De acuerdo al análisis establecido por orden de importancia del proyecto, se definieron los 
interesados de la siguiente manera teniendo en cuenta el rol desempeñado en el transcurso y ciclo 
de estos.  
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Se define como Sponsor la EAAB debido a que es la empresa responsable del 
mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alcantarillado de la zona la cual es objeto 
de este estudio, por lo que se definió como inversionista del proyecto.  
La dirección de Zona 3 del alcantarillado nos permitirá el apoyo logístico y documental del 
proceso de revisión y mantenimientos que se hacen en la zona, por esta razón es uno de los 
interesados claves ya que con el desarrollo del proyecto se mejoraría la parte de costos en OPEX, 
el uso de recurso humano y de maquinaria que se podría usar en otros proyectos o en otros 
sectores de Bogotá.  
En cuanto a la alcaldía local se definió como interesado clave ya que para esta el desarrollo y 
ejecución del proyecto a buen término le permitiría mejorar en aspectos de la localidad a 
intervenir como son (infraestructura, salubridad, impacto ambiental, entre otros) que se obtendrán 
cuando se ejecute el proyecto.  
La Población objetivo para la cual se desarrolla este proyecto estaría como interesado del 
producto del proyecto que es la mejora en el alcantarillado de su barrio.  
Los interesados como la Secretaria de Salud y el Idiger, no tienen influencia sobre el 
proyecto, pero se van a ver beneficiados con el desarrollo del mismo. 
3.2.1. Incidencia de los Interesados.  
De acuerdo a la incidencia o poder que tienen los interesados definidos en el proyecto se 
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Figura 12. Matriz Interesados (Poder/Interés)  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
En esta matriz se observa a la EAAB y la Dirección zona 3 Alcantarillado con alto poder 
e influencia, por ser el ente encargado de la prestación del servicio de alcantarillado en la 
zona, se encuentra interesado en mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado y 
mejorar la calidad de vida de la población en cuanto a saneamiento básico.  
Los gestores del proyecto son los encargados de recolectar información, planificar y 
modelar el sistema de alcantarillado con el fin de sugerir a la empresa encargada del 
mantenimiento de la red, las recomendaciones para su mejora, por esta razón tienen mayor 
poder sobre el proyecto y mayor influencia.  
La población de los Laches tiene alto interés en el proyecto para mejorar su calidad de 
vida y alto poder.  
En cuanto a la alcaldía, es involucrado por ser la entidad que ayuda a la población a 
mejorar su situación en todos los aspectos sociales y culturales, pero no aportan al proyecto 
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Cuando hablamos de la Secretaria de Salud, es un interesado ya que de esta solución 
depende la cantidad de usuarios del servicio de urgencias en el sector causado por enfermedades 
estomacales, pero no tiene poder sobre el proyecto, lo mismo sucede con la Secretaria de Medio 
Ambiente y el Idiger, son entidades que tienen bastante interés en solucionar problemas 
ambientales y de riesgo en el sector, pero bajo poder sobre el proyecto.  
3.3 Plan de gestión del proyecto.  
Dentro del plan de gestión del proyecto se tiene los planes subsidiarios que son los soportes 
necesarios para la realización del proyecto. Estos planes son temporales y en función de las 
actividades que se ejecutan en determinado tiempo y en el transcurso del proyecto. A 
continuación, se detallan los planes subsidiarios para este proyecto. 
3.3.1. Plan de Gestión del Alcance. 
3.3.1.1. Línea Base Del Alcance.  
El modelamiento, diagnóstico y diseño para mejoramiento del alcantarillado en el sector los 
Laches, es un proyecto que se desarrollará para dar una solución a una problemática que busca 
optimizar la eficiencia en la infraestructura del alcantarillado, disminuir costos OPEX en la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y mitigar el impacto negativo causado por las 
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3.3.1.1.1. EDT/WBS. 
 
Figura 13. EDT/WBS  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
De acuerdo a la EDT en su fase de diseño en sus numerales 0.B.1 y 0.B.2 se encuentra 
definido el alcance técnico del proyecto mediante el modelamiento y diseño del nuevo 
alcantarillado y el diseño de su plan de ejecución.  
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Figura 14. Acta de Declaración del Alcance  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.1.1.3. Diccionario de la WBS 
 Tabla 12. Diccionario de la WBS  
0.A.1.6.1 Aprobación de Factibilidad del Proyecto 
Descripción  Consiste en analizar el estado actual del alcantarillado del sector, los índices de reclamación y los 
costos de operación proyectando una solución para disminuir estos factores negativos 
Actividades Presentación del estado actual del alcantarillado 
Presentación de Informe de quejas y reclamos de la Zona 3 
Presentación de Informe de Costos Operativos actuales Zona 3 
Presentación de Factibilidad del Proyecto 
Duración 4 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.A.1.7.1 Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto. 
Descripción  Consiste en la aprobación del proyecto mediante acta de constitución.  
Actividades Presentación del Acta de Constitución 
Verificación del Acta de Constitución 
Duración 13 Dias 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.A.1.8.7 Aprobación de la EDT/WBS 
Descripción  Consiste en la creación de la WBS y su posterior aprobación.  
Actividades Creación de la EDT/WBS 
Presentación de la EDT/WBS 
Duración 18 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.A.1.9.6 Aprobación del Cronograma. 
Descripción  Se define el cronograma del proyecto y se aprueba  
Actividades Definición del Cronograma 
Presentación del Cronograma 
Duración 2 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.A.2.8 Entrega de los Estudios Preliminares 
Descripción  Se realiza una verificación del estado actual del alcantarillado y se obtienen los documentos y datos 
necesarios para su posterior diseño. 
Actividades Levantamiento de planos de la infraestructura actual del alcantarillado 
Verificación de crecimiento poblacional en el sector 
Verificación del estado físico actual del alcantarillado 
Verificación del estado del terreno 
Verificación de vías de acceso 
Adquirir Documento de Precipitaciones del Sector con la (EAB) 
Adquirir Documento de Censo Poblacional (DANE) 
Duración 77 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.B.1.11 Entrega de diseño y recomendaciones con el software EPASIWMM 
Descripción  Entrega del diseño del alcantarillado proyectado a 20 años, teniendo en cuenta los diferentes 
estudios y las simulaciones de la red de alcantarillado con la población futura 
Actividades Modelamiento con el estado actual del alcantarillado 
Simular la red de alcantarillado 
Ingreso de datos poblacionales y caudales con proyección a 20 años 
Diseño de la red de alcantarillado proyectada a 20 años 
Recomendaciones de Eficiencia (En el diseño del Alcantarillado) 
Recomendaciones de Costos Operativos (Opex) 
Duración 116 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.B.2.5 Entrega Diseño Plan de Ejecución 
Descripción  Definición de materiales y sitios de acopio y su PMT dependiendo de la ejecución. Priorización de 
sectores a intervenir 
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Continuación Tabla 12. Diccionario de la WBS 
Actividades Definir Prioridades para reducir impacto de prestación de servicio 
Definir PMT de acuerdo al sector a intervenir 
Definir Materiales y acopio de los mismos 
Duración 53 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.C.1.6 Entrega Obras de Construcción 
Descripción  Construcción de obras proyectadas para la renovación del alcantarillado 
Actividades Ejecutar el PMT (Para el tramo a Intervenir) 
Excavar el tramo a intervenir 
Reparar y reconstruir el tramo a intervenir 
Rellenar el tramo excavado 
Recuperar el espacio público intervenido 
Duración 394 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.C.1.8 Interventoría de Obras Realizadas 
Descripción  Interventoría y entrega a satisfacción del Sponsor de las obras proyectadas. 
Actividades Interventoría de los tramos renovados 
Revisión Obras Realizadas 
Duración 2 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
0.D.2 Aceptación del Acta de cierre del Proyecto 
Descripción  Entrega a satisfacción de la totalidad de las obras contratadas  
Actividades Informe de Obra Civil 
Informe final de Interventoría 
Acta de cierre del Proyecto 
Duración 4 Días 
Responsable Gestores del Proyecto 
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.1.2. Matriz de Trazabilidad de requisitos. 
De acuerdo a los requisitos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
cada una de las fases del proyecto en la planeación y diseño se definen en la matriz de requisitos. 
Para ampliar esta información (Ver Anexo C). 
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3.3.1.3. Acta de Cierre del Proyecto o Fase. 
 
Figura 14. Acta de cierre de fase o proyecto 
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3.3.2. Plan de Gestión del Cronograma. 
3.3.2.1. Listado de actividades distribución PERT beta-normal.  
Tabla 13. Distribución PERT beta-normal  
EDT Nombre de la Actividad PERT          Optimista Pesimista Mas 
Probable 
0 INICIO PROYECTO: DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ALCANTARILLADO DE LOS LACHES EN LA CIUDAD DE BTA 
663 días 663 días 663 días 663 días 
0.A.1.6.6             Presentación del estado actual del alcantarillado  1 0,5 2 1 
0.A.1.6.7             Presentación de Informe de quejas y reclamos de la Zona 3  1 0,5 2 1 
0.A.1.6.8             Presentación de Informe de Costos Operativos actuales Zona 3  1 0,5 2 1 
0.A.1.6.9             Presentación de Factibilidad del Proyecto  1 0,5 2 1 
0.A.1.7.8             Presentación del Acta de Constitución  2 1 3 2 
0.A.1.7.9             Verificación del Acta de Constitución  8 7 9 8 
0.A.1.8.5             Creación de la EDT/WBS 16 15 17 16 
0.A.1.8.6             Presentación de la EDT/WBS 1 0,5 2 1 
0.A.1.9.4             Definición del Cronograma  1 0,5 2 1 
0.A.1.9.5             Presentación del Cronograma 1 0,5 2 1 
0.A.1.10.7             Solicitar Cotizaciones de Portátiles e Impresoras  1 0,5 2 1 
0.A.1.10.8             Escoger el Equipo y la impresora que se va a comprar 1 0,5 2 1 
0.A.1.10.9             Hacer la Adquisición del Equipo y la Impresora 1 0,5 2 1 
0.A.2.5.2             Levantamiento de planos de la infraestructura actual del 
alcantarillado  
8 7 9 8 
0.A.2.6.5             Verificación de crecimiento poblacional en el sector 19 18 20 19 
0.A.2.6.6             Verificación del estado físico actual del alcantarillado  15 14 16 15 
0.A.2.6.7             Verificación del estado del terreno  14 13 15 14 
0.A.2.6.8             Verificación de vías de acceso  4 3 5 4 
0.A.2.7.4             Adquirir Documento de Precipitaciones del Sector con la (EAB)  0,5 0,4 0,6 0,5 
0.A.2.7.5             Adquirir Documento de Precipitaciones del Sector con el (IDEAM)  0,5 0,4 0,6 0,5 
0.A.2.7.6             Adquirir Documento de Censo Poblacional (DANE) 1 0,5 2 1 
0.B.1.8.4             Ingreso de datos de población, precipitaciones, caudales y dibujo de 
la red  
15 14 16 15 
0.B.1.8.5             Simular la red de alcantarillado  15 14 16 15 
0.B.1.9.4             Ingreso de datos poblacionales y caudales con proyección a 10 años 15 14 16 15 
0.B.1.9.5             Simular la red de alcantarillado con proyección a 10 años 15 14 16 15 
0.B.1.10.4             Recomendaciones de Eficiencia (En el diseño del Alcantarillado) 10 9 11 10 
0.B.1.10.5             Recomendaciones en Salubridad 10 9 11 10 
0.B.2.4.4             Definir Prioridades para reducir impacto de prestación de servicio 15 14 16 15 
0.B.2.4.5             Definir PMT de acuerdo al sector a intervenir 15 14 16 15 
0.C.1.5.7             Ejecutar el PMT (Para el tramo a Intervenir)  392 391 393 392 
0.C.1.5.8             Excavar el tramo a intervenir  392 391 393 392 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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Continuación Tabla 13. Distribución PERT  
 
EDT Nombre de la Actividad PERT          Optimista Pesimista Mas 
Probable 
0 INICIO PROYECTO: DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ALCANTARILLADO DE LOS LACHES EN LA CIUDAD DE BTA 
663 días 663 días 663 días 663 días 
0.C.1.5.9             Reparar y reconstruir el tramo a intervenir  392 391 393 392 
0.C.1.5.10             Rellenar el tramo excavado 392 391 393 392 
0.C.1.7          Interventoría de los tramos renovados  2 1 3 2 
  
 
3.3.2.2. Línea base tiempo.  
De acuerdo a la definición de actividades se indica la línea base del tiempo propuesto a 
continuación: 
Tabla 14. Línea Base del Tiempo  
EDT Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
0 INICIO PROYECTO: DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ALCANTARILLADO DE LOS LACHES EN LA CIUDAD DE BTA 
mar 12/07/16 vie 24/08/18 663 días 
0.A    FASE: PLANEACION mar 12/07/16 lun 31/10/16 96 días 
0.B    FASE: DISEÑO mar 01/11/16 lun 15/05/17 168 días 
0.C    FASE: EJECUCION  lun 15/05/17 vie 17/08/18 394 días 
0.D    FASE: CIERRE PROYECTO lun 20/08/18 vie 24/08/18 4 días 
 FIN DEL PROYECTO    
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3.3.2.3.  Diagrama de Red. 
 
Figura 15. Diagrama de Red  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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Figura 16. Diagrama de Gantt. – Ruta Crítica 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
Diseño Alcantarillado los Laches 70  
3.3.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos 
Los recursos asignados para este proyecto se definen a continuación en la siguiente figura:  
 
Figura 17. Recursos del Proyecto  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
De acuerdo a su disponibilidad se hace nivelación de recursos de acuerdo al presupuesto 
estipulado. 
 Tabla 15. Uso de Recursos y Nivelación  
Nombre del recurso Trabajo Costo 
Ingeniero Civil 44,02 días $ 20.854.210,88 
Ingeniero de Sistemas 39,64 días $ 18.779.212,16 
Transportes (Gasolina)  $ 4.768.000,00 
Refrigerios  $ 2.872.000,00 
Papelería (Hojas Entrevistas) 5 Cajas $ 240.000,00 
Equipos de Computo 73,5 días $ 4.388.244,00 
TOTAL USO DE RECURSOS  $51.901.667,04 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.3. Plan de Gestión del Costo. 
3.3.3.1 Línea base de costos – línea base.   
La línea base del costo es el presupuesto del proyecto. 






S Y EQUIPOS 
Planeación  $        18.400.000   $      16.000.000   $         1.600.000   $     800.000  
Diseño  $        15.600.000   $      14.500.000   $             300.000   $     800.000  
Ejecución  $  3.350.000.000   -  - - 
Cierre  $          8.690.085   $         
8.250.000  
 $             140.000   $     300.085  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.3.2 Presupuesto por actividades.  
El presupuesto por actividades se describe a continuación: 
Tabla 27. Presupuesto por Actividades 





ES Y EQUIPOS 
Prerrequisitos $          3.000.000 $         2.500.000 $             
200.000 
$     300.000 
Verificación del 
Alcantarillado 
$          8.900.000 $         7.500.000 $         
1.100.000 
$     300.000 
Análisis de resultados $          6.500.000 $         6.000.000 $             
300.000 
$     200.000 
Diseño red de 
Alcantarillado 
$          8.900.000 $         8.000.000 $             
250.000 
$     650.000 
Diseño Plan de 
Ejecución 
$          6.700.000 $         6.500.000 $               
50.000 
$     150.000 
Reserva Etapa de 
Diseño 
$        53.921.838 - - - 
Ejecución $  3.350.000.000 - - - 
Cierre del Proyecto $          8.690.085 $         8.250.000 $     140.000 $     300.085 
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
3.3.3.3 Estructura de Desagregación de Recursos y Estructura de desagregación de 
Costos.  
Tabla 18. Desagregación de Recursos y Costos  
Nombre del recurso Trabajo Costo 
Ingeniero Civil 44,02 días $ 20.854.210,88 
Ingeniero de Sistemas 39,64 días $ 18.779.212,16 
Transportes (Gasolina)  $ 4.768.000,00 
Refrigerios  $ 2.872.000,00 
Papelería (Hojas Entrevistas) 5 Cajas $ 240.000,00 
Equipos de Computo 73,5 días $ 4.388.244,00 
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3.3.3.4 Indicadores de Desempeño – Curva S  
 
Grafica 3. Indicadores de desempeño del Proyecto  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.4. Plan de Gestión de la Calidad. 
3.3.4.1 Especificaciones Técnicas de Requerimientos.  
 Los requerimientos son necesarios para la gestión de calidad, teniendo en cuenta que son 
primordiales para operar con calidad y obtener un producto, bien o servicio que supla las 
necesidades del cliente, los materiales y la infraestructura son los elementos indispensables para 
el éxito del Proyecto.  
En este caso necesitamos de materiales de oficina, equipo de cómputo necesario para la 
modelación, la infraestructura con espacio suficiente para desempeñar las labores asignadas de la 
mejor manera. 
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Tabla 19. Insumos de Oficina 
Materiales  Descripción  
Equipo de cómputo  Equipo con Procesador Intel® Core(TM) i3-6100U 2.30 GHz, 
Memoria RAM de 4 Gb, Sistema operativo de 64 bits, 
Windows 10 y memoria interna de 500 Gb.  
Impresora  Impresora Multifuncional Epson L575 Ecotank Con Wifi Y 
Red  
Papelería  Hojas Tamaño carta y oficio, 2 resmas de papel de 500 hojas 
Reprograf, Esferos, lápices 2H y HB, borradores, Tajalápiz, 
Marcadores, Cinta pegante transparente, Cosedora, perforadora, 
ganchos para cosedora, ganchos mariposa, carpetas, 
separadores, quita ganchos.  
 
Fuente: “Construcción de los Autores”  
La infraestructura es facilitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en 
las oficinas correspondientes a la zona 3 de alcantarillado, donde se garantiza la visibilidad, 
limpieza adecuada, elementos necesarios para mantener la temperatura apropiada, el espacio 
suficiente para realizar las actividades necesarias para el progreso del proyecto. 
3.3.4.2 Herramientas de control de la calidad.  
Las herramientas de gestión de la calidad utilizadas en este proyecto para garantizar la 
calidad del mismo y del producto del proyecto en todas sus fases fueron las siguientes: 
Teniendo en cuenta que es un proyecto de infraestructura y este debe cumplir con unos 
estándares como lo es la RAS-2000 es importante garantizar que tanto, esta norma se esté 
cumpliendo a la hora de presentar el diseño y plan de ejecución. Es por esto que durante todo el 
proyecto se estarán realizando auditorias como herramienta de control de calidad que permitan 
verificar que el proyecto esté cumpliendo con el alcance, y que el producto del proyecto esté 
acorde con los requisitos planteados al inicio de este.  
 Formato de Auditorias  
 Checklist de Auditorias  
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Procedimiento para realizar las auditorias y dentro de este se encuentra el formato para 
ejecutarlas. (Ver Anexo D). 
3.3.4.3 Lista de Chequeo 
 
Figura 18. Listado de Chequeo de auditorias   
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.4.4 Formato de Inspecciones.  
 
Figura 19. Formato de Inspecciones  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.4.5 Formato de Auditoria. 
 
Figura 20. Formato de auditorias  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.4.6 Listado de Verificación de los Entregables. 
 
Figura 21. Listado de Verificación de Entregables  
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3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
3.3.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  
Tabla 20. Definición de Roles y Responsabilidades 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
Sponsor   -Autorizar, Controlar el 
presupuesto para el desarrollo 
del proyecto 





-Experiencia en dirección de 
proyectos y manejo de personal. 
-Experiencia en el área de hidráulica, 
preferiblemente en construcción de 
alcantarillados. 
-Conocimientos en construcción de 
alcantarillados 
-Conocimiento de la norma RAS-
2015, Ley 142, normas internas 
Acueducto de Bogotá SISTEC. 
-Conocimientos en informática 
avanzada, incluido EPASWMM              
-Revisión, aprobación del 
diseño de alcantarillado de la 
red de estudio 
-Control de presupuesto 
-Manejo de personal 
-Seguimiento de los procesos 
-Verificación de los 
documentos entregados 
-Manejo de indicadores 
-Establecer lineamientos 
para los procesos 
administrativos y 
operativos 






-Experiencia en construcción de 
alcantarillados 
-Conocimiento en norma RAS-2015, 
ley 142, ley 80, normas Sistec. 
-Manejo de herramientas de Diseño de 
alcantarillados 
-Conocimientos avanzados de 
informática en especial manejo de 
EPASWMM, AutoCAD y ARCGIS. 
-Experiencia en diseño de redes de 
alcantarillados 
 
Visitas a campo 
-Actualización de planos 
-Manejo de AutoCAD, 
ARCGIS y EPASWMM 
-Seguimiento de los procesos 
-Simulación de la red de 
alcantarillado del sector los 
Laches 
-Diseñar sistema de 
alcantarillado 
-Realizar presupuesto 
-Creación de informes y 
manejo de indicadores 
-Controlar el cronograma 
-Definir los cambios 
requeridos 
-Controlar los riesgos 
-Definir presupuesto  






-Experiencia en el sector de seguridad 
informática 
-manejo de redes y software. 
-control y mantenimiento de equipos 
de cómputo. 
-Conocimientos de las normas RAS-
2015, ley 142, ley 80, normas Sistec. 
-Experiencia en el manejo de software 
de diseño y modelación. 
 
 
Actualización de Software 
-Creación de plataforma 
informática 
-Manejo de software 
-Mantenimiento a la 
plataforma informática 
-Desarrollo de la seguridad de 
la información 
-Soporte técnico informático. 
-Modelación por medio de 
EPASWMM 
-Controlar el cronograma 
-Definir los cambios 
requeridos 
-Controlar los riesgos 
-Definir presupuesto  
-Aprobar el diseño del 
alcantarillado 
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3.3.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI)  
Tabla 21. Matriz RACI 
ID 
Actividades 







1 Prerrequisitos A A R R 
2 Verificación del 
Alcantarillado 
I A R R 




A A R C 
4 Entrega de 
Resultados y diseño 
del alcantarillado 
A A C R 
5 Diseño del plan de 
ejecución 
A C R R 
6 Entrega de obras de 
construcción 
A A R R 
7 Cierre del proyecto A A R R 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.5.3. Histograma y Horario de Recursos. La disponibilidad de los recursos 
durante la duración del proyecto se dará de la siguiente forma: 
 
Grafica 4. Calendario de Recursos  
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3.3.5.3.1 Horarios. 
Se definió en el cronograma el horario de trabajo del equipo de proyecto el cual será de lunes 
a viernes jornada de 8 horas y se tendrán como días no laborales los festivos nacionales que se 
presenten durante el periodo de ejecución del proyecto. 
Los gestores del proyecto tendrán ese horario laboral, mientras que el coordinador del 
proyecto realizará acompañamiento de dos a tres días por semana dependiendo de la fase en la 
que se encuentre el proyecto, el director realizará acompañamiento un día por semana y en 
ocasiones el acompañamiento será constante debido a la importancia de la actividad. La siguiente 
tabla describe a mayor detalle los horarios correspondientes en días: 
 
Tabla 22: Jornada laboral en días 












1 Prerrequisitos 37 37 19 10 
2 Verificación del 
Alcantarillado 
77 77 40 10 
3 Análisis de los resultados 
por medio de 
(EPASWMM) 
92 92 40 30 
4 Entrega de 
Resultados y diseño del 
alcantarillado 
10 10 5 2 
5 Diseño del plan de 
ejecución 
53 53 10 5 
6 Entrega de obras de 
construcción 
390 390 100 10 
7 Cierre del proyecto 4 4 4 4 
  TOTAL DIAS  663    
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.5.3. Plan de Capacitación y desarrollo del equipo. 
Para desarrollar el equipo de trabajo, se realizará de manera progresiva, teniendo en cuenta 
las habilidades y conocimientos, solamente se realiza en las tres primeras etapas del proyecto, 
esto se debe a que en estas etapas es donde existen vacíos en nuestro equipo de trabajo y se 
complementa realizando estas capacitaciones y organizadas de la siguiente manera: 
Tabla 23: Desarrollo del equipo de trabajo 
ACTIVIDAD CURSO CAPACITADOR PARTICIPANTES 
Verificación del 
Alcantarillado 
Normas y leyes vigentes 
(RAS-2015, ley 142, 
SISTEC, funcionamiento del 
sistema de alcantarillado 
Director del proyecto Coordinador del proyecto 





Manejo de EPASWMM Gestor del proyecto 
(Ingeniero de Sistemas) 
Coordinador del proyecto 
Gestor del proyecto 
Director del proyecto 
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
Se realizará la transferencia de conocimientos por parte del equipo del proyecto a los demás 
miembros del proyecto de manera tal que se trasmitan los conocimientos técnicos, operativos y 
funcionales que permitan el desarrollo del proyecto y el crecimiento personal de cada miembro 
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3.3.5.4. Esquema de Contratación y Liberación de Personal. 
Para este proyecto es importante tener en cuenta que el equipo de trabajo estará de manera 
continua y completa en el transcurso del mismo, por lo que no se libera personal en el avance del 
proyecto. Todo el recurso humano es importante de principio a fin de acuerdo a sus habilidades y 
conocimientos que aportan al equipo. 
Los cargos que la empresa aporta al proyecto, lo hará motivando al trabajador, incentivando 
su participación dentro del mismo mediante comisiones, reconocimiento en su hoja de vida por 
innovación dentro de los procesos de la organización, tiempo suficiente para realizar el 
acompañamiento a los gestores del proyecto, garantiza un vehículo oficial para los traslados del 
personal a las visitas de campo y programa las capacitaciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto. 
En el caso de uno de los gestores del proyecto (Ingeniero de Sistemas), le proporciona una 
vinculación por contrato a término fijo acordado por ambas partes, todos los beneficios de ley y 
de la convención colectiva de trabajo vigente de la organización, las herramientas necesarias para 
el desarrollo del proyecto y el reconocimiento por innovación dentro de los procesos de la 
organización. 
3.3.5.5. Definición de Indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas.  
Todo recurso que sea asignado y llegue a hacer parte del proyecto, será evaluado pasados los 
tres meses de ejercicio en sus labores, esto se realiza con el fin de evaluar sus competencias 
técnicas, comportamentales y trabajo en equipo. Para realizar esta evaluación, se le proporciona 
al trabajador un formato para su posterior diligenciamiento.  
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Posteriormente, se realizará la calificación y se reúne al grupo de trabajo para su 
retroalimentación y análisis de los puntos a mejorar. Teniendo en cuenta que este proyecto tiene 
una duración corta, se establecerán los siguientes incentivos para el líder y grupo que finalice en 
los tiempos estimados los entregables para cierre de cada fase:  
● Se programarán salidas ecológicas o pasaportes para entretenimiento familiar  
● A los seis meses de inicio del proyecto se realizará una salida grupal con actividades 
deportivas con competencias sanas y en armonía.  
● Convenios con centros deportivos para que el personal asista el fin de semana establecido. 
En el Anexo E, se puede observar el formato de evaluación de desempeño. 
3.3.6. Plan de Gestión de Comunicaciones. 
3.3.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones.  
El sistema de comunicaciones para este proyecto está definido por parte del sponsor y los 
gestores de proyecto en un espacio en destinado para este en el CheckPoint empresarial de la 
EAB.  
Es importante tener en cuenta que se definió un almacenamiento de documentos y 
comunicaciones llamado “Proyecto Los Laches” y de ahí se dividen en sub carpetas cada una con 
una fase del proyecto y sus respectivos comunicados.  
3.3.6.2. Definición de Método y frecuencias de comunicación.  
Este proyecto tiene un ciclo de vida de 363 Días hábiles por lo que a continuación se define 
el método de comunicación y la frecuencia de los entregables del proyecto que se harán a cada 
uno de los interesados. 
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Tabla 24: Definición de Método y frecuencias de comunicación  
METODO  TIPO DE METODO  FRECUENCIA  
Entrega de Documentos e Informes  EF  Quincenal  
Se define este método de entrega de 
información ya que permite dar avances 
de las actividades del proyecto  
Se enviaran físico vía correspondencia 
certificada los informes y documentos  
Esta frecuencia se considera con el fin 
de mostrar avances en las actividades 
desarrolladas  
Reuniones de Aclaraciones  OF  Semanal  
Reuniones para aclaración de dudas 
respecto a los entregables  
Reuniones de presenciales para 
aclaración de dudas o inquietudes  
Se define esta frecuencia acorde al 
tiempo de entrega de cada documento  
Entrega de Actas de Reuniones  EF  El mismo día terminada la reunión  
Garantizar que quede escrito todo lo que 
se definió y se aclaró en cada reunión 
como los responsables de los avances 
para próximas reuniones  
Se enviaran físico vía correspondencia 
certificada los informes y documentos  
Se define esta frecuencia definida por los 
interesados  
Correo Electrónico  EI  Quincenal y Semanal  
Se define este método para enviar 
información del proyecto y el uso de su 
calendario para definir reuniones  
Se enviaran correos con documentos 
digitales y agendamiento para reuniones  
Se define esta frecuencia definida por los 
interesados  
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.6.3. Matriz de Requerimientos de Comunicaciones.   
Tabla 25: Requerimientos y Comunicaciones   
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Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.6.4. Plan de Gestión de Comunicaciones.   
 
Figura 22. Plan de Gestión de Comunicaciones  
Fuente: “Construcción de los Autores”
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3.3.7. Plan de Gestión del Riesgo. 
Se define el análisis de riesgo del proyecto en conjunto con el inversionista teniendo en 
cuenta que en el levantamiento de información se presente una desviación de la muestra de los 
datos de un 1% y que los planos puedan estar de forma inadecuada para su verificación la cual 
permitirá el modelamiento del diseño de las alternativas a presentar.  
De acuerdo a esto se harán reuniones con las áreas requeridas en el proyecto, visitas a campo 
para evaluar y coordinar de forma adecuada la toma de los datos claves que permitirán garantizar 
que estos no se salgan de la realidad.  
3.3.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral  
 Temporada de lluvias en el sector  
 Obstaculización de la Población del sector  
 Inseguridad en el sector por vandalismo  
 Información de Precipitaciones herrada  
 Información de la red actual desactualizada  
 No aprobación del PMT (Plan de Manejo de Trafico)  
 Información de Crecimiento Poblacional herrado por parte del DANE 
 Falla en el Software usado para el proyecto  
3.3.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS 
Es importante tener en cuenta que, en este proyecto, la mayoría de riesgos se podrían 
dispararen la etapa de ejecución debido a factores externos del proyecto pero que si no se mitigan 
afectarían directamente al cronograma del proyecto generando retrasos y sobrecostos a este.   
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Figura 23. Risk Breakdown Structure - RiBS 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
3.3.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  
De acuerdo al análisis de riesgos realizado en el proyecto se determinan los siguientes 
niveles de impacto y su puntuación.  
 Constante (10) 
 Frecuente (8) 
 Moderado (5) 
 Remoto (3) 
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Teniendo en cuenta el impacto se valida la frecuencia o probabilidad en la que podrían 
ocurrir y materializarse, de acuerdo a esto se define la siguiente escala de probabilidad y su 
porcentaje de ocurrencia:  
 Muy Alta (80%) 
 Alta  (60%) 
 Media  (50%) 
 Baja   (30%) 
 
A partir de allí se define el tratamiento que se les va a dar a cada riesgo o la importancia de 
estos en el proyecto, así los rangos estarían de la siguiente forma: 
 Muy Alto  (Entre 10 – 8) 
 Alto  (Entre 7 – 6) 
 Medio  (Entre 4 – 5)  
 Bajo   (Entre 3 – 0) 
 
Figura 24. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.7.4. Matriz de riesgos  
 
Figura 38. Matriz de Riesgos  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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Figura 38. Continuación Matriz de Riesgos  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.7.5. Plan de respuesta a riesgo.  
 
Figura 39. Matriz Plan de Respuesta al Riesgo  
Fuente: “Construcción de los Autores
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3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones. 
3.3.8.1. Definición y Criterios de valoración de Proveedores.   
Para el proceso de adquisición se definen los siguientes parámetros para la aprobación de la 
compra. 
 Garantía  
 Costo  
 Tiempo de Entrega  
 Forma de Pago 
Cada criterio de Evaluación tendrá un peso de 25% conformando el 100%. En cuanto el 
puntaje de ponderación será de uno (1) a diez (10) y se aprobará al proveedor que tenga el 
puntaje ponderado más cerca del valor total igual a 10.  
Tabla 27: Definición y criterios de evaluación de proveedores 
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
 




La garantía que ofrezca el oferente con respecto al producto 
adquirido y los requisitos definidos en el SOW 
1 - 10 
Costo 25% 
Hace referencia al costo neto del producto o servicio a 
adquirir 
 




Hace referencia al tiempo que se demora en entregar el 
producto o servicio en las instalaciones del comprador 
1 - 10 
Forma de Pago 25% 
Hace referencia a la forma de pago propuesta por el oferente 
que debe ir de la mano con los requisitos de pago definidos 
por el comprador sin que estos se salgan de los parámetros 
definidos (Para este caso 30 Días Calendario) 
1 – 10 
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Un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo total por todo el 
trabajo. Los contratos de precio fijo son los más comunes, cuentan con un 
alcance definido y el comprador puede describir en detalle el enunciado del 
trabajo. Este contrato tiene la característica de que el comprador tiene el menor 
costo de riesgo y además permite integrar incentivos por alcanzar o superar los 
objetivos del contrato. Los vendedores en los contratos de precio fijo, están 
obligados a terminar el contrato, porque de lo contrario están obligados a pagar 
penalidades monetarias. [Glosario Guía del PMBOK®]. 
 
En el caso del proyecto se adquiría a través de un contrato de precio Fijo por medio de 
compra directa en el IDEAM debido a que solamente en esta institución del Gobierno se 
consigue. 
Para el caso de la adquisición del equipo de cómputo se hará con contrato de precio fijo por 
medio de compra directa en donde se validarán los diferentes proveedores tomando como 
referencia de aprobación de la compra los siguientes ítems:  
 la Garantía, 
 el costo y  
 la vida útil del equipo.  
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3.3.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
Por parte del equipo del proyecto se verificará y se realizará el seguimiento adecuado a cada 
una de las adquisiciones realizadas en el proyecto, verificando la recepción del de las 
adquisiciones en el caso del Documento de Precipitaciones lo hará el Ingeniero Civil y en el caso 
del equipo de cómputo lo realizará el Ingeniero de Sistemas.  
En caso de que el trámite se demore se validará y gestionará con la Gerente de Proyecto para 
que esta a su vez evalúe con el sponsor el proceso de compra.  
 Documento de Precipitaciones: Se evalúa que los datos estén acordes a lo requerido en los 
meses solicitados y que estén dados en el parámetro específico (mm3).  
 Equipo de Cómputo: Que el rendimiento de este cumpla con las características definidas 
en el SOW de Adquisiciones y que su desempeño sea acorde con los parámetros del 
fabricante. 
 Personal Calificado: Deberá cumplir con el tiempo definido y establecido en el proyecto, 
para el caso de cada profesional se garantizará que cumpla con los días establecidos por la 
EDT (663) Días hábiles por 8 horas diarias.   
Tabla 28: Calificación de desempeño de Adquisiciones  
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE ADQUISICIONES 
ADQUISICION CALIFICACION 
 BUENA REGULAR MALA 
Documento de Precipitaciones    
Equipo de Computo     
Recurso Humano     
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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El control de compras se realizará mediante el SOW de adquisiciones teniendo en cuenta el 
responsable y las fechas acordadas. 
Para el control de compras y contratos se define el siguiente flujo: 
 
Figura 25. Flujo para el control de compras 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  
Tabla 29: Cronograma de Adquisiciones. 
SOW TIPO 
CONTRATO 
JUSTIFICACION PRESUPUESTO DOC. FECHA DE 
CONTRATO  
SEGUIMIENTO DE LA 
ADQUISICION  
RESPONSABLE 
El documento debe 
contener los datos 
estadísticos de 
Precipitaciones de los 
últimos 12 meses. En 
la ciudad de Bogotá. 
En el sector oriental. 
Esto datos deben 
estar en mm3.   
Contrato de 
Precio Fijo   
Este documento es 
necesario para 
garantizar el 





garantizando que el 
modelamiento que 
se realice sea el 
adecuado.  
$ 120.000  RFQ  23/08/2016 El documento se adquiere al 
ente regulador  
Supervisor 
(Yeison Avila) 
Equipo Portátil. Este 
equipos debe contar 
con las siguientes 
características Intel 
Core i5 – RAM 8Gb – 
DD 500 Gb – Tarjeta 
Gráfica de 1Gb – 
Pantalla de 14” 
Contrato de 
Precio Fijo  
Se requiere un 
equipo portátil para 
realizar e instalar el 
programa de 
simulación con el 
cual se modelara el 
diseño del 
alcantarillado. 
$1.700.000 RFQ  24/08/2017 El equipo se adquiere para 





Recurso Humano Se 
contara en el proyecto 
con 3 profesionales 
los cuales deben tener 
las competencias en 
Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas 
para realizar el estudio 
del modelamiento para 
el alcantarillado  
Contrato de 
Precio Fijo 
Se requieren estos 
tres profesionales 
para garantizar el 
estudio que se va a 
realizar para el 




barrio los Laches.  
$31.741.195 RFQ 15/07/2016 Se contratan a los 
profesionales encargados 
del proyecto y se firma al 
inicio del acta de 
constitución del mismo  
Gerente Proyecto 
(Jainer Olivella) 
   TOTAL $33.561.195      
 
Fuente: “Construcción de los Autores” 
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3.3.9. Plan de Gestión de Interesados. 
3.3.9.1. Identificación y Categorización de Interesados.  
De acuerdo al interés e influencia de cada uno de los interesados del proyecto se definen 
en orden de mayor importancia los interesados claves del proyecto:  
– EAAB (Gerente General)      Sponsor 
– Dirección Zona 3 de Alcantarillado     Interesado Clave 
– Gestores del Proyecto       Interesado  
– Población        Interesado Clave  
– Secretaria de Salud       Interesado  
– Idiger - Secretaría de Medio Ambiente    Interesado 
– Alcaldía Local de Santa Fe      Interesado  
Dentro de la identificación de interesados descrito al inicio de este capítulo, se describe 
claramente cada interesado y su rol dentro del proyecto. 
3.3.9.2. Matriz de Interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto).  
Poder / Infulencia 
 
Figura 26. Matriz Interesados (Poder/Interés)  
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En esta matriz se observa a la EAAB y la Dirección zona 3 Alcantarillado con alto poder 
e influencia, por ser el ente encargado de la prestación del servicio de alcantarillado en la 
zona, se encuentra interesado en mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado y 
mejorar la calidad de vida de la población en cuanto a saneamiento básico.  
Los gestores del proyecto son los encargados de recolectar información, planificar y 
modelar el sistema de alcantarillado con el fin de sugerir a la empresa encargada del 
mantenimiento de la red, las recomendaciones para su mejora, por esta razón tienen mayor 
poder sobre el proyecto y mayor influencia. 
La población de los Laches tiene alto interés en el proyecto para mejorar su calidad de 
vida y alto poder.  
En cuanto a la alcaldía, es involucrado por ser la entidad que ayuda a la población a 
mejorar su situación en todos los aspectos sociales y culturales, pero no aportan al proyecto 
recursos y desconocen los problemas causados por el mal funcionamiento del alcantarillado.  
Cuando hablamos de la Secretaria de Salud, es un interesado ya que de esta solución 
depende la cantidad de usuarios del servicio de urgencias en el sector causado por 
enfermedades estomacales, pero no tiene poder sobre el proyecto, lo mismo sucede con la 
Secretaria de Medio Ambiente y el Idiger, son entidades que tienen bastante interés en 
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Influencia / Impacto 
 
Figura 27. Matriz Interesados (Influencia/Impacto)  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
En esta matriz se mantiene en el cuadrante de mayor influencia o impacto, los 
interesados de la matriz anterior, por esta razón los interesados claves del proyecto son la 
EAAB, la dirección de alcantarillado zona 3, los gestores del proyecto y la población se ubica 
con alto impacto debido a que son los afectados por el funcionamiento del alcantarillado.  
De igual manera con el Idiger, la secretaria de Medio Ambiente y la Secretaria de salud, 
el proyecto los impacta, pero ellos no tienen la información ni el conocimiento suficiente para 
poder influenciar de alguna manera el proyecto. 
La alcaldía, sigue siendo una entidad con baja influencia e impacto en la realización de 
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3.3.9.2. Matriz de Interesados (dependencia/ Influencia) 
 
Figura 28. Matriz Interesados (Influencia/Impacto)  
Fuente: “Construcción de los Autores” 
 
En esta matriz se observa al Sponsor como el interesado de alta influencia y de poca 
dependencia, así mismo la dirección de zona 3 Alcantarillado, los gestores del proyecto y la 
población son los interesados de enlace entre los demás interesados, la Alcaldía local está 
dominada por los interesados dominantes (Sponsor) y de enlace (Zona 3 Alcantarillado, Gestores 
Proyecto y Población Laches), como se ha descrito anteriormente el Idiger y la Secretaría de 
Salud son autónomos en sus procesos y se ven influenciados por el proyecto pero no tienen 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
Con la ejecución de este proyecto y la materialización de todas las recomendaciones 
necesarias para optimizar la red de alcantarillado en el sector de estudio, se disminuyen 
considerablemente los costos OPEX dentro de la organización. Es de suma importancia 
determinar y definir claramente el alcance del proyecto, esto debido a que se delimita hasta donde 
debe llegar el proyecto y bajo qué condiciones para evitar posibles retrasos, sobre costos y trabajo 
fuera de los especificados en el bien, producto o servicio. 
 La identificación de los riesgos y posibles afectaciones en el transcurso del proyecto es de 
vital importancia para cumplir con los costos y tiempos del proyecto, para este caso, se 
presentaron problemas climatológicos y sociales que afectaron el presupuesto del mismo. Por esa 
misma razón y al presupuestar una reserva de contingencia se mitigó este riesgo, aumentando el 
presupuesto, pero sin afectar considerablemente el avance del proyecto. Al proyectar la población 
a 20 años y realizar el diseño y la futura renovación del alcantarillado para una vida útil mínima 
para este tiempo dicho anteriormente, se está mejorando la capacidad hidráulica del alcantarillado 
reduciendo el índice de reclamación operativa de alcantarillado (IROAL), así mismo disminuye 
los costos OPEX, las peticiones, quejas y reclamaciones emitidas desde este sector. 
Se garantiza una tasa de expectativa representativa para el sponsor, esta tasa se da en parte 
debido al tiempo tan extenso de recuperación de la inversión, además de la reducción 
considerable de los costos operacionales y la disminución de demandas y cobros adicionales a los 
que la organización se ve sometida debido a la recuperación de electrodomésticos y enceres 
desechados, debido a inundaciones y problemas ocasionados por la falta de eficiencia del 
alcantarillado actual.  
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Al identificar el tipo de sistema existente siendo este alcantarillado combinado, se hizo 
evidente como al carecer de dos sistemas por separado uno pluvial y el otro residual, desembocan 
en una problemática de tipo tanto ambiental ya que las aguas residuales son descargadas en una 
parte del sistema directamente a los cuerpos de agua, como también un mal funcionamiento del 
sistema en épocas de invierno. 
De la información obtenida en campo y después de comparar el catastro de red de 
alcantarillado en el barrio Los Laches en la ciudad de Bogotá, se observa como el sistema se ha 
venido modificando y ajustando con el tiempo, dejando errores constructivos ya que el 
alcantarillado antiguo no se reemplaza, siendo constante la mala construcción tanto en lo 
correspondiente a diseño, como en lo funcional. 
La utilización de herramientas digitales para el diseño de redes de alcantarillado es un 
proceso al que toda organización a los que le compete este sector, conozca y ponga en práctica, 
siendo estas herramientas predictivas y con la tecnología suficiente para determinar las mejores 












Diseño Alcantarillado los Laches 103 
Referencias 
 
Censo (2005). Recuperado 2016. De Departamento Nacional de Estadística DANE: 
https://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf 
Censo (1993). Recuperado 2016. De Departamento Nacional de Estadística DANE: 
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/113/export. 
Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993). Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública [Ley 80 de 1993]. 
Congreso de Colombia. (11 de Julio de 1994). Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. [Lay 142 de 1994]. 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (2017) Catastro de Redes de 
Alcantarillado sector Los Laches. Bogotá. 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (2014). Manual del Sistema 
Integrado de Gestión. Bogotá: Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (2010). Plan General Estratégico 
2008-2012 Actualización 2010. Bogotá: Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones. 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (2013). Plan General Estratégico 
2012-2016. Bogotá: Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones. 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (s.f). Portafolio de Servicios EAB-
ESP. Bogotá: Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones 
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá. (2017) Registro de Precipitación 
Estación hidrológica el Delirio. Bogotá. 
 
 
Diseño Alcantarillado los Laches 104 
 
Grupo Multidisciplinar de Modelamiento de Fluidos. (2005). SWMM modelo de Gestión de 
Agua Potable.  
Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS – 2000). Sección II Titulo D. Sistemas de Recolección y 
Evacuación de Aguas Residuales y Pluviales. Bogotá D.C: Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio. 
Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS – 2000). Sección II Titulo G. Aspectos Complementarios.  
Bogotá D.C: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
Pérez Carmona, R., (1988). Desagües. Bogotá D.C: Escala El Arte De Construir. 
Presidencia de la Republica de Colombia. (25 de octubre de 2010). se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan 













Recomendaciones para la optimización del alcantarillado del barrio Los Laches 
Cabe resaltar que se tuvo en cuenta zonas de expansión y la instalación de tubería para este 
terreno que aún no cuenta con el servicio básico de recolección y disposición de aguas residuales. 
Es importante determinar los elementos que afectan directamente el funcionamiento de la 
red de alcantarillado y que son aspectos relevantes para determinar el tipo de obra a realizar para 
optimizar su funcionamiento. La velocidad es el primer aspecto debido a que la norma RAS-2000 
en su título D, numeral 3.3.9.2 describe la velocidad máxima como:  
En general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 m/s. Si el diseñador decide 
adoptar un mayor valor, dicho valor debe justificarse técnicamente y debe contar con la 
aprobación previa por la persona prestadora del servicio público de alcantarillado. 
(RAS-2000, 2016, p.61) 
Se tiene en cuenta solamente la velocidad máxima ya que, en el sector de estudio, las 
condiciones topográficas son de pendientes elevadas por lo cual las velocidades en la red de 
alcantarillado son excesivas. 
Otro aspecto importante es la pendiente de la tubería, las velocidades son excesivas por este 
motivo, se reduce la pendiente en algunos tramos y en los que su condición topográfica no lo 
permite, se instalan cámaras de caída que evite la erosión de los elementos. La norma RAS-2000 
permite determinar a criterio propio el tipo de estructura de disipación de energía en su numeral 
3.3.10.2: “El valor de la pendiente máxima admisible, establecida en el diseño, debe ser aquel 
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para el cual se obtenga la velocidad máxima real establecida de acuerdo con el literal D.3.3.9.2 
de este título.” (RAS-2000, 2016, p.61). 
Las Cámaras o pozos de inspección deben cumplir con cierta simetría que permita realizar 
los mantenimientos correctivos y preventivos en la red de alcantarillado, la norma RAS-2000 lo 
define de la siguiente manera: 
Las cámaras de inspección y/o conexión deben tener unas dimensiones tales que permitan 
todos los requisitos de inspección, operación y mantenimiento establecidos por la persona 
prestadora del servicio público de alcantarillado del municipio, incluyendo la maniobra de 
equipos en su interior. Entre estas actividades se encuentran: mantenimiento y 
rehabilitación del sistema, reconstrucción de tuberías deterioradas e inspección detallada 
de todo el sistema de alcantarillado. Las cámaras de inspección deben estar provistas de 
una escalera de acceso, y los elementos mínimos de seguridad industrial para los 
operarios; la escalera de acceso puede ser permanente, es decir que forme parte integral 
de la cámara, o temporal, es decir que sea una escalera móvil y que forme parte de los 
equipos transportables de mantenimiento de la persona prestadora del servicio público de 
alcantarillado. 
(RAS-2000, 2016, p.138) 
Teniendo en cuenta estos factores y el diseño correspondiente, se llega a las siguientes 
conclusiones: existe la necesidad de renovar mil ciento cincuenta y ocho metros lineales de 
tubería (1158), construcción de novecientos veintitrés (923) metros lineales de tubería nueva, la 
renovación de tres (3) pozos de inspección y la construcción de veintidós (22) pozos nuevos. 
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disposición de aguas residuales del barrio Los Laches en la ciudad de Bogotá para los siguientes 
20 años.   
 A continuación, se puede observar la nomenclatura de los pozos, los diámetros, la longitud 















81094 81092 8 10 2,36 5,49 38,09 
81092 81660 8 10 24,17 4,45 18,78 
81660 81653 8 10 62,27 4,66 16,29 
81653 81421 8 10 41,59 3,94 16,45 
81421 81419 8 10 11,5 3,69 15,04 
81419 80343 8 10 12,43 3,82 16,81 
80343 81275 8 14 60,85 4,08 11,53 
81275 812751 8 14 29,48 3,61 3,39 
812751 80245 8 14 57,53 4,43 21,77 
80245 80364 12 14 46,71 3,41 9,14 
80364 80363 12 16 25,05 4,95 7,41 
80363 81027 12 16 36,85 4,02 9,57 
81027 654 12 16 15,92 3,66 14,54 
654 80319 8 16 13,71 5,37 14,6 
80319 81524 8 16 10,32 5,47 4,36 
81524 80243 14 16 7,81 6,07 6,65 
80243 70094 14 16 9,14 6,39 13,69 
70094 80242 14 18 10,32 6,5 14,69 
80242 80887 14 18 28,15 6,54 15,24 
80887 80885 14 18 45,41 6,6 15,1 
80885 80882 14 18 19,45 6,78 16,14 
80882 81642 14 18 12,09 6,6 16,77 
81642 80949 14 18 27,86 5,08 13,77 
80949 80344 14 20 18,28 3,71 3,28 
80344 80394 14 20 29,33 3,81 4,23 
80394 80429 14 20 16,21 4,59 4,57 
80429 72158 14 20 36,85 6,15 10,23 
15092 83411 16 20 29,83 2,09 9,41 
72158 22289 14 20 54,53 6,92 49,91 
81233 70150 8 10 22,84 3,44 17,56 
70150 69738 8 10 25,05 3,59 13,7 
69738 22246 8 10 23,88 3,29 12,36 
22246 21997 8 10 20,93 2,93 8,05 
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21997 22597 8 10 7,66 3,59 6,94 
22597 22050 8 10 10,71 4,83 24,01 
22050 22395 14 14 47,29 3,39 13,81 







o tubería (pul) 
diámet







81523 71601 14 14 20,78 3,31 7,92 
71601 81524 14 14 5,75 3,02 0 
85104 85271 10 12 19,4 4,86 18,45 
85271 85283 10 12 10,91 4,91 19,62 
85283 85270 10 12 8,79 4,09 15,78 
85270 84990 10 12 11,97 3,72 13,49 
84990 85101 10 12 15,04 4,45 13,9 
85101 85285 10 12 12,72 4,69 15,6 
85285 13705 10 12 10,34 4,45 17,7 
13705 85284 10 12 21,06 4,22 11,42 
14154 83822 12 14 8,35 4,34 34,6 
83822 14928 12 14 4,26 5,13 74,27 
14928 85127 12 14 4,18 5,25 71 
85127 14924 12 14 6,87 4,83 57,4 
14924 83408 12 14 7,28 4,9 35,9 
83408 13834 12 16 8,6 5,13 46,25 
13834 14550 12 16 9,1 5,55 52,66 
14550 83215 12 16 6 6,35 75,98 
 
En la siguiente tabla, se describe los tramos de tubería que es necesario instalar (nueva), red 
necesaria para suministrar el servicio de evacuación de aguas residuales a predios que no cuentan 






















nuevo1 nuevo 2 8 red nueva 56,7 0,99 1,09 
nuevo2 81286 8 red nueva 7,6 0,39 6,03 
nuevo3 80743 8 red nueva 62,3 0,89 0,98 
nuevo4 80780 8 red nueva 60,3 0,99 1,49 
nuevo5 nuevo1 8 red nueva 22,6 0,98 3,9 
nuevo6 81278 8 red nueva 33,6 1,54 3,04 
nuevo7 nuevo6 8 red nueva 54,7 0,72 1,92 
nuevo8 14981 8 red nueva 19,1 0,52 0,12 
nuevo9 nuevo8 8 red nueva 42.8 0,67 1,96 
nuevo10 80934 8 red nueva 19,96 1,38 5,02 
nuevo11 nuevo10 8 red nueva 79,6 0,82 1,75 
nuevo12 80740 8 red nueva 48,6 1,35 2,51 
nuevo13 nuevo12 8 red nueva 71,08 0,71 2,09 
nuevo14 81131 8 red nueva 86,5 1,24 8,64 
nuevo17 nuevo16 8 red nueva 62,9 0,89 5,09 
nuevo16 nuevo15 8 red nueva 22,87 1,26 3,28 
nuevo15 81131 8 red nueva 20,2 2,29 6,95 
nuevo18 nuevo19 8 red nueva 30,4 1,9 79,79 
nuevo19 14832 8 red nueva 29,6 2,42 45,46 
nuevo20 nuevo19 8 red nueva 51,6 1,25 4,62 
nuevo22 nuevo23 8 red nueva 49,6 1,27 19,09 
nuevo23 81690 8 red nueva 32,4 1,91 8,05 
 
Metros de tubería Costo metro lineal Costo renovación y construcción de tubería 
2.080 $ 1.572.431 $ 3.270.656.480 
 
El costo de la renovación y construcción de tubería, está dado por la tabla de precios 
unitarios que se muestra a continuación: 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO 
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación de espacio 
público para 1 metro lineal de tubería con profundidad de 0,6 a 3 metros 
 $ 1.572.431,95  
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación de espacio 
público para 1 metro lineal de tubería con profundidad de 3 a 6 metros 
 $ 2.176.728,30  
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación de espacio 
público para instalación de pozo de inspección de 1 a 3 metros de 
profundidad 
 $ 3.128.236,08  
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación de espacio 
público para instalación de pozo de inspección de 3 a 6 metros de 
profundidad 
 $ 5.074.907,58  
Suministro de materiales, mano de obra y recuperación de espacio 
público para instalación de sumidero 
 $ 3.274.150,24  
 
Teniendo en cuenta la construcción de nuevas redes, y la recuperación de algunos pozos 
deteriorados por la erosión causada por las inundaciones y asentamientos del terreno, se muestran 






Costo construcción o 
renovación de pozo 
654 104,17 2,54  $               3.128.236  
80343 111,53 1,61  $               3.128.236  
80362 91,43 2,93  $               3.128.236  
nuevo1 N/A 1,72  $               3.128.236  
nuevo2 N/A 1,95  $               3.128.236  
nuevo3 N/A 1,2  $               3.128.236  
nuevo4 N/A 2,3  $               3.128.236  
nuevo5 N/A 1,21  $               3.128.236  
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nuevo6 N/A 0,8  $               3.128.236  
nuevo7 N/A 0,7  $               3.128.236  
nuevo8 N/A 1,2  $               3.128.236  
nuevo9 N/A 1,1  $               3.128.236  
nuevo10 N/A 1  $               3.128.236  
nuevo11 N/A 2,1  $               3.128.236  
nuevo12 N/A 1,8  $               3.128.236  
nuevo13 N/A 2,4  $               3.128.236  
nuevo14 N/A 4,6  $               5.074.908  
nuevo15 N/A 1,95  $               3.128.236  
nuevo16 N/A 2  $               3.128.236  
nuevo17 N/A 4,83  $               5.074.908  
nuevo18 N/A 0,75  $               3.128.236  
nuevo19 N/A 1,2  $               3.128.236  
nuevo20 N/A 3,5  $               5.074.908  
nuevo22 N/A 5,3  $               5.074.908  
nuevo23 N/A 3,6  $               5.074.908  
Costo pozos de inspección  $             87.939.260  
 
Con estas tablas se llega a la conclusión que para construcción y renovación de tuberías se 
tienen 2.080 metros lineales de tubería para renovar o construir según sea el caso, y con 
profundidades que oscilan entre los 0.6 metros y los 5.3 metros. En el caso de los pozos de 
inspección, se observan 25 pozos para reconstruir o renovar según sea el caso y con 
profundidades que oscilan entre 0.7 metros y 5.3 metros de profundidad. 
 
 







Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 







Se brinda empleo directo e indirecto en el proceso de ejecución del 
proyecto y durante la  duración de este 




Cuenta con políticas acordes y contratación muy bien definida para 
garantizar relaciones directas con los colaboradores 
      Salud y seguridad -2 
Cuenta la organización con políticas de salud para sus empleados y 
contratistas y seguridad en el trabajo 




Se acoge a las políticas de la organización en cuanto a capacitación 
para todo su personal 




cuenta con un sistema de aprendizaje para cada uno de los miembros 
de la organización (intranet - carteleras digitales, entre otros) 





la organización no tiene políticas de restricción, al contrario cuenta 
con manejo de oportunidades de igualdad por género o raza 
      
Derechos 
humanos 
No discriminación -3 
No tiene ningún tipo de políticas ni restricciones en cuanto a este 
factor 




Apoyo de la 
comunidad 
-3 
Está en constante comunicación con la comunidad para afectar en lo 
más mínimo los impactos que podrían generarse al momento de 
intervenir en obras  





Se busca un constante cumplimiento de la normatividad que rigen a la 
organización sin embargo se busca mejorar en este aspecto  
      
 
Salud y seguridad 
del consumidor 
-3 
Se garantiza a través de su sistema de atención al usuario un servicio 
adecuado y que esté acorde a la normatividad  
 






Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 








Se busca garantizar el cumplimiento a través de procesos licitatorios y 
normatividad de bienes públicos  





Dentro de los valores corporativos esta darle buen uso al bien público 
teniendo en cuenta que es una organización del sector gobierno 





Por normatividades y procesos bien estructurados y controlados la 
organización garantiza que todo proceso se haga de forma ética  
     
TOTAL     
 
Valoración Color 





+1 Impacto negativo bajo   
0 No aplica o Neutral 
 





-1 Impacto positivo bajo   
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E  
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ANEXO F 
VISITAS A CAMPO 
A continuación, se darán a conocer las fotografías más relevantes y los errores más comunes 
encontrados en alcantarillado del barrio Los Laches en los cerros orientales de la ciudad de 
Bogotá. 
En el pozo 80343 se observa la falta de la cámara de caída, las diferencias entre cotas claves 
es superior a 0.75, lo cual se debe instalar cámara de caída. 
 
En este pozo se evidencia la falta de simetría, lo que impide el ingreso al mismo y a su vez la 
imposibilidad de realizar un mantenimiento adecuado. Adicional a esto, no se observa cañuela 
que direccione el agua hacia la salida lo que impide la evacuación de las aguas residuales. Esto se 
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Se observa una cámara de inspección en buen estado, cumpliendo como se observa los pasos 
para el ingreso, la cañuela que direcciona el agua residual hacia la salida de la cámara, tubería en 
Novafor (tubería en pvc con especificaciones técnicas requeridas), simetría adecuada para su 
mantenimiento. 
 
En el tramo comprendido entre los pozos 13719-14102, La tubería de llegada a la cámara de 
inspección es de doce (12) pulgadas, y la tubería de salida es de diez (10) pulgadas, no cumple 
con los requisitos exigidos por la RAS-2000, causando en épocas invernales inundaciones, ya que 
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En la siguiente cámara de inspección, se observa la llegada de la tubería hacia un lado del 
pozo, por simetría no es acertado, la tubería debe llegar hacia el centro del pozo para evitar que el 
golpe del agua hacia las paredes de la cámara cause erosión a la estructura del pozo, el pozo 
debería estar pañetado y con esto evitar filtraciones. 
 
Se observa una tubería en gres de seis (6) pulgadas que corresponde a la tubería domiciliaria 
de una vivienda, no es permitido este tipo de conexiones ya que estas conexiones se deben 
realizar a la tubería directamente, con un ángulo de 45 grados y en el sentido del flujo, 
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En este pozo se observa que no tiene la profundidad mínima de setenta y cinco (75) 
centímetros, adicional no tiene la simetría circular exigida para lograr realizar el mantenimiento, 
esta cámara de inspección se encuentra ubicada en una zona donde no existe alcantarillado oficial 
y esto fue construido por la población para recolectar las aguas residuales. 
 
Se observa una tapa de una caja totalmente destruida, esta caja fue construida por la 
población y esa caja no tiene las condiciones óptimas para su buen funcionamiento, por lo cual se 
legaliza esta red y se renueva en el transcurso del proyecto para mitigar las inundaciones y 
taponamientos que se observan a primera vista. 
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En la siguiente imagen, se observa un hundimiento causado por falla en la tubería y 
represamiento causado por taponamiento de material que cae dentro de la tubería. Se encuentra 
filtración de aguas residuales sobre la vía. 
 
A continuación se evidencia una vía peatonal que no cuenta con la legalización del servicio 
de alcantarillado, estas viviendas vierten sus aguas residuales en la parte posterior de las 
viviendas atravesando por largos trayectos y por debajo de viviendas aledañas, es importante 
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red antigua para evitar emergencias e inundaciones en las viviendas por donde pasa esta red. 
 
Como se observa a continuación, las viviendas se encuentran por debajo de la cota de la red 
comunitaria existente, por esta razón al colapsar la red en temporada invernal, el agua residual y 
pluvial rebosa esta red e inunda las viviendas cercanas. 
 
Parta dar solución a este problema, se construirá la red de alcantarillado con una cota inferior 
a estos predios y así evitar la afectación a la población. 
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dentro del sistema de alcantarillado causantes de inundaciones y taponamientos, para realizar la 
limpieza correspondiente se utilizan los equipos de succión-presión y equipo de varilla. 
 
Existe tubería que no tiene conexión de salida, al ser procedente de invasiones de población 









La población al verse afectada por esta situación, direcciona las aguas residuales hacia 
canales abiertos causando malos olores y enfermedades. 
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ANEXO G 
Modelo de simulación de aguas pluviales y residuales por medio de EPASWMM 
EPASWMM es un software desarrollado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos) donde simula el comportamiento dinámico de la red de alcantarillado y sus 
factores externos que afectan su funcionamiento. 
En el Manual de EPASWMM describe el software como: 
El Stormwater Management Model (modelo de gestión de aguas pluviales) de la EPA 
(SWMM) es un modelo dinámico de simulación de precipitaciones, que se puede utilizar 
para un único acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo 
extendido. El programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua 
evacuada, especialmente en alcantarillados urbanos. El módulo de escorrentía o 
hidrológico de SWMM funciona con una serie de subcuencas en las cuales cae el agua de 
lluvia y se genera la escorrentía. El módulo de transporte o hidráulico de SWMM analiza 
el recorrido de estas aguas a través de un sistema compuesto por tuberías, canales, 
dispositivos de almacenamiento y tratamiento, bombas y elementos reguladores. 
(Grupo Multidisciplinar de Modelamiento de Fluidos, 2005). 
Ventana de EPASWMM. 












De acuerdo a los planos facilitados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, se procede a realizar el trazado de la tubería de acuerdo a las coordenadas de los pozos 
quedando de la siguiente manera: 
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 Luego de realizar el trazado de la red de alcantarillado, se procede a dar las características 
de los elementos que se ingresan, estos datos se describen a continuación: 
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Las coordenadas son definidas en los planos que entregados por la empresa, los datos de 
caudal se activan (YES) para luego modificarlos, Se ingresa la cota del pozo, dato conocido y la 
profundidad del pozo, es decir la distancia existente entre la cota del tubo de salida y la rasante 
(pavimento). 
Luego de ingresar estos datos en todos los pozos de la red, se procede a ingresar los caudales 
de la red, estos caudales son definidos de acuerdo a la dotación, es decir la cantidad de agua que 
consume cada habitante por día, teniendo en cuenta toda la población y una tasa de retorno del 
30% a la red de alcantarillado, adicional a esto, se tiene en cuenta las horas de mayor uso, es 
decir, las horas en las que la población consume y vierte más agua al alcantarillado, por ejemplo 







la rasante y la batea 
del tubo de salida 
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En esta grafica se evidencian las horas de mayor y menos consumo dentro de 24 horas. 
Estos valores se deben ingresar en block de notas y se debe guardar en la misma carpeta 
donde se guardan los archivos de la simulación para luego cargarlos en el programa; Para este 
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El caudal se determina teniendo en cuenta las áreas aferentes, la población y la dotación para 
la población del sector. 
Para finalizar el ingreso de las características de los elementos, se ingresan las características 
de las tuberías de la siguiente manera: 
Caudal 
correspondiente al pozo 
Se elige el archivo del 
factor variable horario 
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Son tuberías circulares, se ingresa el diámetro de la tubería en metros, la longitud existente 
de pozo a pozo en metros, y la rugosidad de la tubería, para este caso corresponde al valor 
indicado para tubería en pvc. 
Por último, se ingresan los datos de precipitación de un día crítico, estos valores se ingresan 
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Se ingresa el valor de la precipitación en esta serie, se nombra y se ingresan los datos de 
precipitación por un día durante las 24 horas.  
Luego se cargan en el siguiente cuadro en Data Source se elige la opción TIMESERIES y 
como se ingresó anteriormente el nombre de la serie se elige para este caso Delirio, esto se puede 
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Se procede a realizar la simulación mediante la siguiente opción  y se espera a los 
resultados obtenidos. 
Se analizan los caudales, inundaciones, pendientes y velocidades dentro de la red, 
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ANEXO H 
Análisis de Sensibilidad Beneficio / Costo  
 
